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I. MEMORIA: 
 

1. OBJETO. 
 

Se redacta el presente Proyecto de Instalación de un Área de servicio para 
Autocaravanas y Camper en Cuevas del Almanzora, a petición del Iltmo. Ayuntamiento 
de Cuevas del Almanzora como organismo gestor en el desarrollo turístico y mejora de 
los servicios públicos de la localidad.  

 
El objeto de la presente memoria es el realizar los estudios oportunos, para que 

una vez plasmados en este documento, sirva para valorar el coste de las obras 
necesarias para la realización del proyecto y proceder, si se estima oportuno a tramitarlo 
ante el Organismo que proceda con la finalidad de obtener las ayudas económicas que 
correspondan. 

 
 

2.-PROMOTOR. 
 
 El promotor de la presente memoria valorada para la Instalación de un área de 

servicio para autocaravanas y camper es el Iltmo. Ayuntamiento de Cuevas del 
Almanzora. 

 
 

3.-REDACTOR.  
 
El redactor de la presente proyecto es D. Sebastián Rodríguez González, 

Arquitecto Técnico Municipal con nº de colegiado 1.374 del Colegio Oficial de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de edificación de Almería. 

 
 

4.-EMPLAZAMIENTO.  
 
El lugar donde se desea ubicar el Área de servicio para Autocaravanas está 

emplazada en la Avda. Andalucía s/n de Cuevas del Almanzora. 
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5.-NECESIDADES. ESPECTATIVAS.  
 
En la actualidad la localidad de Cuevas del Almanzora no dispone de este servicio 

para autocaravanas y camper. 
 
 Es intención del Ayuntamiento potenciar turísticamente la zona y aportar 

medios para atraer visitantes a la localidad, dinamizando turísticamente el casco 
histórico de Cuevas del Almanzora. 

 
 Una de las posibles fuentes de turismo rural está en los usuarios de 

autocaravanas, que disponen de una gran movilidad y son personas que, por lo general, 
disfrutan de más tiempo de vacaciones que lo habitual y que, por lo general, 
permanecen en las diferentes localidades del orden de 1-3 días y que son usuarios 
habituales de restaurantes, comercios y visitantes del llamado turismo cultural. 

 
Si analizamos un área de servicio para autocaravanas, desde una perspectiva 

general, esta será un lugar de estancia cuyo objetivo, independientemente de los 
servicios que preste, es el ser punto de partida para que los turistas autocaravanistas 
puedan visitar el lugar y sus alrededores y disfrutar del potencial turístico de la zona, de 
acuerdo a la Ordenanza reguladora de este tipo de área a nivel municipal. 

 
Lo cierto es que en los últimos años las ventas de autocaravanas en España han 

experimentado un crecimiento espectacular, rondando el parque actual las 30.000 
unidades, que llegan a 1.800.000 en toda Europa. Estamos pues ante un volumen 
potencial de más de 5 millones de potenciales turistas. 

 

6.-ESTADO ACTUAL DE LA PARCELA. 
 
El espacio urbano sobre la que se desea emplazar este área de Servicio para 

autocaravanas y camper, es un tramo de la Avda. Andalucía sin actividad alguna y que 
es necesario dotarla de todos los servicios hasta ahora inexistentes. 

 
Es necesario realizar la urbanización de parte de esta, para dotarla de los 

servicios adecuados que requieren este tipo de instalaciones y que más adelante se 
relacionan. 
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7.- ANTECEDENTES. 
 
 Las obras que se proyectan tienen por finalidad la urbanización y dotación de los 

servicios correspondientes de una zona de terreno municipal ubicada en la Avda. 
Andalucía, dentro del casco urbano de la localidad de Cuevas del Almanzora y próxima 
al Parque del Vivero.  

 
Todo queda perfectamente delimitado en los planos correspondientes adjuntos.  
 
En el desarrollo del presente trabajo se han seguido las pautas, normativas y 

directrices marcadas por el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Cuevas del 
Almanzora. 

 

 
8.-NECESIDADES DEL SERVICIO 
 
 Las autocaravanas son vehículos que necesitan regularmente:  
 

• Llenar sus depósitos de agua potable (150 litros aproximadamente; cada 
3 ó 4 días).  
 

• Vaciar sus depósitos de “aguas grises” (150 litros aproximadamente de 
aguas jabonosas; cada 3 ó 4 días).  

 

• Vaciar sus depósitos de “aguas negras” (20 litros WC químico con materia 
orgánica; cada 3 ó 4 días).  

 

• Estacionar, todos los días, en lugares seguros y tranquilos. 
 

• Proveerse regularmente de productos básicos de consumo (alimentos, 
bebidas, etc.). 

 
 Un área de servicio para autocaravanas es funcionalmente un lugar que posee 

una toma de agua para el llenado del depósito de aguas limpias, de unas rejillas para el 
vaciado de aguas grises y negras del vehículo y puede, a la vez, disponer de un espacio 
llano para estacionar e incluso otros servicios complementarios.  
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9.-TRABAJOS E INSTALACIONES NECESARIAS A REALIZAR 
 
 Los trabajos necesarios son los siguientes: 
 
1) Demolición de acerados existentes para adaptar el espacio de esta avenida  

a la planimetría adecuada para su uso. 
 

2) Dotar a este espacio de las redes de saneamiento y abastecimiento. 
 
3) Realizar la pavimentación adecuada a las necesidades del servicio.  
 
4) Dotar a la zona de un espacio destinado para la carga y descarga de los 

depósitos de las autocaravanas, pudiendo disponer además de lugar de 
estacionamiento.  

 
5) Dotar a la zona de la preinstalación de alumbrado púbico necesaria, para su 

posterior instalación. 
 
 6) Acondicionar el entorno mediante la plantación de arbolado, para hacer de 

este un espacio más confortable. 
 
 7) Dotarla de mobiliario urbano (bancos, papeleras y señalización, tanto en la 

propia área como en el entorno de la población con la finalidad de que se pueda conocer 
la existencia de este servicio en la localidad. 

 
 

10.-CUMPLIMIENTO NORMATIVA URBANISTICA.  
 
La parcela donde se van a realizar las obras objeto de la presente memoria 

valorada, se encuentra ubicada Cuevas del Almanzora, dentro del casco urbano de la 
localidad, en una zona de suelo, en la que se permiten este tipo de usos. La ejecución 
de estas obras se realizará cumpliendo estrictamente la normativa urbanística contenida 
en el Plan Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 

Código Seguro De Verificación oBjaSy9KyLCRTVKpMJ+U1g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sebastian Rodriguez Gonzalez - Tecnico Obras y Servicios Ayto Cuevas
Almanzora

Firmado 19/06/2024 12:51:33

Observaciones Página 6/134

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/oBjaSy9KyLCRTVKpMJ%2BU1g%3D%3D

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/oBjaSy9KyLCRTVKpMJ%2BU1g%3D%3D


PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ÁREA DE SERVICIO PARA 
AUTOCARAVANAS Y CAMPER EN CUEVAS DEL ALMANZORA. 

 

11.- DESCRIPCION DE LA SOLUCION PROYECTADA. 

 
Las obras aquí definidas comprenden la pavimentación de la zona de 

estacionamiento y accesos, así como su señalización, la red de saneamiento, la red de 
abastecimiento de agua, preinstalación de alumbrado público y la realización del área 
de servicio, así como la restitución de los servicios que resultan afectadas por las obras.  

 
 
La superficie de la zona afectada es la siguiente: 
 

• pavimentos asfálticos……………………………..527,22 m2 

• pavimentos de adoquín pref…………………..583,83 m2 

• área de servicio……………………………………….45,00  m2  

• plantación de arbolado…………………………... 24,00 m2 
 
TOTAL……………………………………….……………………..1.180,05 m2 
 
 
a) Pavimentación.  

 
 

 Entre las obras que se definen en el presente Proyecto, se incluyen 
las de pavimentación de los viales con nuevo trazado definido en la Planta 
General de Replanteo, así como la ejecución de los servicios e 
infraestructuras urbanas citadas. 
 
Sus características se definen en los planos correspondientes.  
 
El vial de la calle tiene anchura fija. En los Planos se define el replanteo de 
curvas y alineaciones de viales, detallándose las zonas de calzadas y zonas 
verdes.  
 
En los Planos se definen los perfiles longitudinales de los viales y ramales de 
accesos. 
 
Las secciones tipo vienen definidas en los planos correspondientes, y son las 
siguientes:  
 

• Calle con bordillo de delimitación con zonas verdes, con cambio de 
nivel utilizando bordillo de hormigón bicapa 28.15.13 que delimita la 
calzada bien sea formada por pavimento de hormigón HM-20 vibrado 
y fratasado con textura rugosa de 20 cm. de espesor disponiendo de 

Código Seguro De Verificación oBjaSy9KyLCRTVKpMJ+U1g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sebastian Rodriguez Gonzalez - Tecnico Obras y Servicios Ayto Cuevas
Almanzora

Firmado 19/06/2024 12:51:33

Observaciones Página 7/134

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/oBjaSy9KyLCRTVKpMJ%2BU1g%3D%3D

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/oBjaSy9KyLCRTVKpMJ%2BU1g%3D%3D


PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ÁREA DE SERVICIO PARA 
AUTOCARAVANAS Y CAMPER EN CUEVAS DEL ALMANZORA. 

 

armadura de reparto de fibras de polipropileno tipo Sika Fiber M12 a 
razón de 2,5 Kg/m3 de hormigón y zona de calzada de 
estacionamiento y paso con pavimento asfáltico 
 

•  Calles de anchura fija formada por calzada de 7,00 m. con franja de 
aparcamiento a un lado de 9,00 y 4 m. de anchura.  

 

• Las zonas de aparcamiento se resuelve con pavimento asfáltico. El 
firme de las calzadas estará compuesto, por el propio material 
existente compactado al 100 % del proctor Modificado y una capa de 
base de 0,30 m. de zahorra artificial ZA-25, compactada al 100 % de 
la densidad obtenida en el ensayo de Próctor Modificado. 

 

•  En el área de servicio se realiza la capa de subbase con zahorras 
artificiales ZA-25 hasta la base las mismas y disponiendo sobre esta 
base un pavimento de solera de hormigón en masa HM-20 de 20 cm 
de espesor, disponiendo de armadura de reparto de reparto de fibras 
de polipropileno tipo Sika Fiber M-12 a razón de 2,5 Kg/m3 de 
hormigón, con pendiente continua hacia el lateral de la calzada, del 1 
%.  

 

• Al realizar estos trabajos se ejecutarán las preceptivas labores de 
corte de juntas de retracción en tramos cuya mayor dimensión será 
menor de 5 m. de lado y disponiendo de cortes contra las esquinas de 
todas las arquetas o registros.  

 

• Las calzadas tendrán una pendiente transversal del 2,00 % dirigida 
hacia el centro de la vía.  

 

• En la zonas de aparcamiento se ha dispuesto de  riego asfáltico, sobre 
una capa de zahorras artificiales de treinta centímetros con zahorras 
artificiales tipo ZA-25de 30 cm de espesor, compactada al 100 % de la 
densidad obtenida en el ensayo de Próctor Modificado...Entre las 
zahorras artificiales tipo ZA-25 y la capa riego asfáltico se dispondrá 
de riego de imprimación tipo C60BF5 IMP. 

 

• La señalización viaria, tanto horizontal como vertical, se refleja en la 
hoja de planos correspondiente, donde se aprecian tanto los pasos 
peatonales previstos como el balizamiento vial preciso para la 
correcta regulación del tráfico rodado.  

 

• La pendiente transversal adoptada es del 2,0 %.  
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• En los Planos se detallan las marcas viales y las señales verticales que 
se disponen, así como su localización y los diferentes materiales a 
ubicar en los viales. 

 
 
 
b) Red de saneamiento.  

 
El esquema de la red con sus conducciones, pozos e imbornales, se define en 
los Planos correspondientes.  
 
Se ha proyectado una pipa sifónica de conexión de evacuación de aguas 
fecales y su conexión mediante tubo de diámetro 250 mmm hasta su enlace 
a red general de saneamiento existente en calle anexa, mediante sistema de 
“click” o a pozo en caso de ser accesible. 
 
 

c) Red de distribución de agua.  
 
El esquema de la red, diámetros de los conductos, situación de válvulas y 
piezas especiales, acometidas, bocas de riego, así como detalles de arquetas, 
zanjas y anclajes se definen en los Planos.  
 
Con la red prevista se solventan los problemas de abastecimiento de la 
parcela ya que solamente dispone de consumo para una red de riego por 
goteo, dos bocas de riego de 25 mm de diámetro y dos grifos para la zona de 
autocaravanas. 
 
 La distribución de agua se proyecta realizarla con tubería instalada en zanja, 
recubierta de manto de protección de arena lavada y con protección de 
hormigón en los cruzamientos de calzadas.  
 
La profundidad de la zanja será tal que la altura libre desde la parte superior 
de la tubería hasta el pavimento no será inferior a 0,70 m. en ningún caso. 
 
Las tuberías serán de Polietileno de Alta Densidad para una PN 10 
atmósferas, con uniones tipo latón greiner. 
 
 La red interior irá conectada a las tuberías de la red municipal existentes en 
los encuentros con las calles colindantes, de diámetros variables entre 50-63 
mm. de diámetro.  
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Todas las piezas de unión y conexiones de la red general de distribución serán 
conforme a las especificaciones dadas por GALASA, gestora del ciclo integral 
del agua del municipio. 
 
Se colocará una banda plástica de color verde para la señalización de las 
tuberías. En todos los nudos se instalarán válvulas de corte, en sus 
correspondientes registros, para facilitar las maniobras necesarias en la 
explotación de la red.  
 
En la red se disponen válvulas de corte que permitirán aislar tramos 
razonables de calles.  
 
Se instalarán una acometida de PEAD de diámetro 32 mm. con llave de corte, 
con sus correspondientes collarines de acometida a la red general.  
 
 

d) Red Eléctrica de Media y Baja Tensión.  
 
 
En el presente proyecto no se proyecta canalización alguna para media o baja 
tensión. 
 
 

e) Red de Alumbrado Público.  
 

Se proyecta la obra civil y la preinstalación de canalización subterránea para 
alumbrado público (canalizaciones y arquetas de registro).  
 
Las canalizaciones subterráneas de alumbrado público estarán formadas por 
dos tubos de PVC rizado de 63 mm de diámetro envuelto en hormigón HM-
20, dispuesto en zanja y relleno superior con zahorras artificial ZA-25 
compactadas al 99 % de la densidad del Proctor Modificado.  
 
Se dispondrá de cinta de aviso de color amarillo indicando la disposición 
inferior de la canalización. 
 
 La red de alumbrado se ha reflejado en la hoja de planos correspondiente, 
donde se recoge igualmente la disposición de arquetas de registro de 
hormigón prefabricado de 30x30x40 cm. disponiendo cerco y tapa de 
fundición dúctil C-250.  
 

f) Mobiliario Urbano.     
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Se ha dotado a la instalación de un banco para el descanso de los viandantes 
y usuarios del área de servicio, así como dos papeleras, cuatro señales 
inidicadoras de tráfico así como un cartel informativo a ubicar en el  entorno.  
 

g) Área de servicio. 
 
En la parcela se dispone de una área de servicio que dispone de: 
 

•  Pila con grifo para toma de agua potable. 

• Pila para vertidos de fecales de manera manual disponiendo de grifo 
para limpieza. 

• Plataforma para desagüe de fecales automático de los vehículos, todo 
ello dispuesto con vertido a la red general de saneamiento, tal y como 
se determina en el plano correspondiente. 

 

12.- ENSAYOS.- 
 

 La Dirección de las obras señalará en cada caso, el tipo y número de ensayos a 
realizar con el fin de ejercer un correcto control sobre los materiales y la ejecución de 
las distintas unidades de obra. 

 
 Dichos ensayos se realizarán en los laboratorios que a tal fin designe la Dirección 

de las obras o la Propiedad.  
 
El coste de los ensayos de control de la obra correrá a cuenta del Contratista y 

su valor no superará el 1% del Presupuesto de total de las obras.  
 

13.- NORMAS DE SEGURIDAD. -  

 
Será responsabilidad del Contratista el cumplimiento de toda normativa de 

Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo y demás Organismos con competencia en 
esta materia. 

 
 El contratista adjudicatario presentará a la Dirección de las obras, previamente 

al inicio de las mismas, un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y 
Salud adjunto al proyecto de obras. Se cumplirá en todo momento lo previsto en el R.D. 
1.627/97 de 24 de octubre (B.O.E. nº 256 de 25 de Octubre de 1997). 

 

14.- PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA. - 
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 Se estima como suficiente para la realización de las obras comprendidas en este 
Proyecto un plazo de 2 MESES, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo de las obras.  

 
Como plazo de garantía mínimo, se propone el de UN AÑO, contado a partir de 

la fecha de la Recepción Provisional de las Obras.  
 
Durante este plazo el contratista será responsable de cualquier anomalía que 

surja en el funcionamiento de la Obra. 
 

15.-RESÚMEN PRESUPUESTO. -  

 
   
 Total Ejecución Material 33.057,85 € 
   
 21% I.V.A. 6.942,15 € 
 Total Presupuesto Contrata con Impuestos 40.000,00 € 
 Asciende el siguiente presupuesto a la expresada suma de 

CUARENTA MIL Euros 
 

   

16.- OBRA COMPLETA. - 
Las obras comprendidas en el presente Proyecto tienen todos los elementos 

necesarios para poder ser entregadas al uso general, pudiendo calificarse de OBRA DE 
PRIMER ESTABLECIMIENTO, REFORMA, RESTAURACION, REHABILITACUION O GRAN 
REPARACION., según la definición del Art. 232 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, lo cual se hace constar en cumplimiento de lo previsto en 
la citada Ley.  

 
 

Anejo nº 1.- Cumplimiento Supresión Barreras arquitectónicas.  
 
 

Cap 1 DEMOLICIONES.   1.359,12 € 

Cap 2 ALBAÑILERÍA.   518,98 € 

Cap 3 PAVIMENTACIONES.   22.513,67 € 

Cap 4 INSTALACIONES.   3.525,90 € 

Cap 5 JARDINERÍA.   1.187,76 € 

Cap 6 MOBILIARIO PÚBLICO   812,21 € 

Cap 7 CANALIZACIÓN ALUM. PÚB.   1.992,10 € 

Cap 8 PINTURA VIAL   628,73 € 

Cap 9 GESTIÓN DE RESÍDUOS.   401,85 € 

Cap 10 SEGURIDAD Y SALUD.   117,53 € 
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El presente proyecto cumple con lo dispuesto en DECRETO 72/1992, de 5 de mayo, por 
el que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía. 
 
El presente proyecto cumple con lo dispuesto en DECRETO 293/2009, DE 7 DE JULIO, 
POR EL QUE SE REGULAN LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS 
INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
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Anejo nº 2.- Estudio básico de seguridad y salud. 
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1 Memoria 

 

1.1 Memoria Informativa 

 

Datos de la Obra 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para la obra: PROYECTO DE INSTALACIÓN 
DE ÁREA DE SERVICIO PARA AUTOCARAVANAS Y CAMPER EN CUEVAS DEL ALMANZORA que va a 
ejecutarse en Avda. ANDALUCÍA de Cuevas del Almanzora. 
 

El promotor es ILTMO. AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA. 
 
El presupuesto de ejecución material de las obras es de: 33.057,85 euros. 
 
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de: 2 meses. 
 
La superficie total construida es de: 1.108,05 m2. 
 
El número total de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de: 4 
trabajadores. 
 

Objeto Estudio Básico Seguridad y Salud 

Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción de 
un estudio básico de seguridad y salud en los proyectos de obras en que no se den alguno de los 
supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
450.759 euros. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 
a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores el promotor ILTMO. 
AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA con domicilio en PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1. 
CUEVAS DEL ALMANZORA y N.I.F. P0403500B ha designado al firmante de este documento para la 
redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra. 
En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares 
que van a utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 

Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada 
Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán 
las previsiones contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos 
constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar disminución de los 
niveles de protección previstos. 
 

Técnicos 

 
La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: SEBASTIÁN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. 
 Titulación del Proyectista: ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL. 
 
Director de Obra: SEBASTIÁN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. 
 Titulación del Director de Obra: ARQUITECTO TÉCNICO. 
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Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: SEBASTIÁN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. 
 Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: ARQUITECTO TÉCNICO. 
 
Autor del Estudio Básico de Seguridad y SaludBásico: SEBASTIÁN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.  
 Titulación del Autor del Estudio Básico de Seguridad y SaludBasico: ARQUITECTO TÉCNICO. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: --. 
 Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: SIN NOMBRAR. 
 

Descripción de la Obra 

EL RD 1627/97 QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN SEÑALA DENTRO DEL CONTENIDO MÍNIMO DE UN ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 
Y SALUD LA "DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS". 
 
 
Los trabajos van a consistir en: 

 
1. Demolición de acerados existentes para adpatar el esparcio de esta avenida a la 
planimetría adecuada para su uso. 
 
 2. Dotar al nuevo espacio con redes de saneamiento, abastecimiento, preinstalación de 
alumbrado público. 
 
3. Pavimentar la zona de acuerdo a las nuevas necesidades del servicio de autocaravanas. 
 
4. Dotar de un espacio destinado para la carga y descarga de los depósitos de las 
autocaravanas, pudiendo disponer de un lugar de estacionamiento. 
 
5. Equipar la zona con preinstalación de alumbrado público. 
 
6. Acondicionar el entorno con vegetación para hacerla más confortable y amable. 
 
7. Dotar de mobiliario urbano: bancos, papeleras, señalización... 
 
 

1.2 Implantación en Obra 

 

 

Vallado y Señalización 

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera que 
todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible 
para personas ajenas a la obra. 
Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de señalización que garanticen la 
presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra. 
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 
Vallado perimetral con placas metálicas de acero galvanizado plegado sustentadas por pies derechos 
formados con perfiles laminados. La altura de dichos paneles quedará establecida como mínimo en 2 m. 
Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los accesos y salidas, 
locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los diversos tajos de la misma de 
manera que se garantice la correcta visibilidad en todos estos puntos. 
Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los esquemas 
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gráficos de este documento y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso 
obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra. 
Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las características técnicas de la misma: 
límites de carga, condiciones de seguridad, alcance... 
Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de interés 
de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, 
bomberos, policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra 
y responsables de la empresa contratista y subcontratistas. 
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea posible 
el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre. 

Organización de Acopios 

Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases de trabajo, se 
aplicarán los siguientes criterios generales: 
 
Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de materiales y residuos 
quedando debidamente señalizados. 
Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de Residuos de la obra. 
La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, utilizando medios mecánicos 
para los que se atenderán las medidas de seguridad establecidas para los diferentes equipos en este 
mismo documento. En cualquier caso, se vigilará que no se supere la capacidad portante de la máquina y 
que el personal no transite bajo cargas suspendidas. 
El apilado en altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas planas y 
cuidando que el apoyo entre alturas es correcto. 
Los amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del viento. 
Los materiales combustibles quedarán consignados en zona protegida de la intemperie y debidamente 
etiquetados y señalizados. 
Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o mezclas 
peligrosas deberán identificarse mediante la señal de advertencia colocada, según el caso, cerca del lugar 
de almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no será necesario cuando las etiquetas de los 
distintos embalajes y recipientes, habida cuenta de su tamaño, hagan posible dicha identificación. 

1.3 Condiciones del Entorno 

 

Tráfico rodado 

El tráfico rodado ajeno a la obra y que circula por el ámbito de la misma exige la puesta en práctica de 
medidas preventivas añadidas que se enumeran a continuación: 
El contratista se encargará, con los medios necesarios, de la limpieza de la vía pública por la que se realice 
el acceso a la obra y de los viales colindantes, manteniéndolas limpias en todo momento y especialmente 
tras la entrada y salida de camiones en la obra. 

Presencia de instalaciones enterradas 

El solar dispone de instalaciones enterradas que pueden comprometer la seguridad y salud de la obra por 
lo que antes del comienzo de los trabajos de movimientos de tierras, deberán quedar perfectamente 
localizadas e informadas a los trabajadores. 
Entre las medidas dispuestas para minimizar los riesgos se destacan: 
Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las líneas eléctricas enterradas 
contarán con la formación e información suficiente tanto sobre los riesgos genéricos derivados de la 
electricidad como los propios de la obra en cuestión conociendo detalladamente la disposición de las líneas 
y las medidas preventivas previstas. 
Se mantendrán las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para 
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Durante la excavación en el entorno de canalizaciones de gas, queda prohibida la realización de trabajos 
que produzcan chispas o fuego y fumar. Antes del comienzo de los trabajos se advertirá a la compañía 
suministradora y los operarios conocerán los teléfonos de urgencias de la compañía. Queda prohibido el 
uso de maquinaria pesada para excavar una vez alcanzada la banda de señalización de la red. 
Las líneas eléctricas enterradas se dejarán sin tensión previo al comienzo de la obra y hasta la finalización 
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de la misma. 

Condiciones climáticas extremas 

La exposición a condiciones climáticas extremas en los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para 
la seguridad y la salud de los trabajadores, ni constituir una fuente de incomodidad o molestia inadmisible. 
Toda vez que en esta obra es previsible que concurran estas condiciones, se dispondrán las siguientes 
medidas preventivas: 
Las condiciones ambientales de las casetas de obra deberán responder al uso específico de estos locales y 
ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en la Guía técnica del INSHT y al anexo III del RD 486/1997. 
Altas temperaturas: Ante su presencia se evitará la exposición al sol en las horas más calurosas del día Se 
introducirán tiempos de descanso a la sombra. Se realizará una hidratación continua y suficiente con bebidas 
no muy frías, sin alcohol ni cafeína. Se utilizará ropa de trabajo ligera y transpirable. 

Bajas temperaturas: En esta situación se realizarán los trabajos con ropa de abrigo adecuada Se procurará 
evitar la exposición al viento. Se ingerirán periódicamente comidas y bebidas calientes Se mantendrá una 
actividad física continua y mantenida. 
Fuerte radiación solar: Cuando concurra esta circunstancia los trabajadores utilizarán crema de protección 
solar. Protegerán su cabeza con gorros y sombreros con visera y el cuerpo con ropas ligeras de color claro. 
Evitarán la exposición solar en las horas centrales del día.  
Fuertes vientos: Ante su presencia, en el caso de trabajos en altura, fachada, estructura o cubierta se 
pospondrán paralizando el tajo. A partir de vientos de velocidad de 72 km/h se detendrá la actividad de 
la grúas, a menos que el fabricante tenga una restricción superior a esta. Se vigilará permanentemente la 
estabilidad de los elementos constructivos ejecutados, de los acopios, medios auxiliares y equipos de obra. 
Fuertes lluvias: Si se producen durante el transcurso de la obra se cuidarán los siguientes aspectos: protección 
de taludes y excavaciones. Achique de aguas embalsadas en plantas y sótanos. Paralización de trabajos 
en zanjas, pozos, cubiertas, sótanos y zonas inundadas. Uso de ropa y calzado adecuado,   
Granizo: Ante su presencia se paralizarán todos los trabajos a la intemperie. 
Nieve copiosa: Se paralizarán los trabajos en exteriores. 
Niebla densa: Con su presencia se paralizarán los tajos con movimientos de vehículos pesados, los realizados 
en cubiertas y trabajos en altura. 
Rayos: Durante las tormentas eléctricas se desactivará la instalación eléctrica de la obra, el personal se 
mantendrá resguardado en habitáculos cerrados. 

1.4 Fases de Ejecución 

 

1.4.1 Demoliciones 

Riesgos 

⚫ Caída de personas a distinto nivel 

⚫ Caída de personas al mismo nivel 

⚫ Caída a distinto nivel de objetos 

⚫ Caída al mismo nivel de objetos 

⚫ Choques contra objetos móviles o inmóviles 

⚫ Golpes o cortes por objetos 

⚫ Atrapamiento por o entre objetos 

⚫ Atrapamiento o atropello por vehículos 

⚫ Sobreesfuerzos 

⚫ Pisadas sobre objetos punzantes 

⚫ Proyección de fragmentos o partículas 

⚫ Ruido 

⚫ Vibraciones 

⚫ Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

⚫ Infecciones o afecciones cutáneas 

⚫ Contactos eléctricos directos o indirectos 

⚫ Incendios 

⚫ Explosiones 

⚫ Inundaciones o infiltraciones de agua 

Código Seguro De Verificación oBjaSy9KyLCRTVKpMJ+U1g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sebastian Rodriguez Gonzalez - Tecnico Obras y Servicios Ayto Cuevas
Almanzora

Firmado 19/06/2024 12:51:33

Observaciones Página 19/134

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/oBjaSy9KyLCRTVKpMJ%2BU1g%3D%3D

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/oBjaSy9KyLCRTVKpMJ%2BU1g%3D%3D


PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ÁREA DE SERVICIO PARA 
AUTOCARAVANAS Y CAMPER EN CUEVAS DEL ALMANZORA. 

 

⚫ Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

⚫ Derrumbamiento 

Med Preventivas 

⚫ Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

⚫ Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

⚫ La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

⚫ Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 

⚫ Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto de desescombro 

estará a menos de 2 m, para disminuir la formación de polvo. 

⚫ Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del edificio y de las 
instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción de las medidas preventivas necesarias, su 
uso o usos anteriores, las condiciones de conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de 
cada parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se 
concretará en un plan de demolición en el que constará la técnica elegida así como las personas y los 
medios más adecuados para realizar el trabajo. 

⚫ Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 

EPCs 

⚫ Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

EPIs 

⚫ Casco de seguridad 

⚫ Protectores auditivos 

⚫ Gafas de seguridad antiimpactos 

⚫ Gafas antipolvo 

⚫ Mascarillas contra partículas y polvo 

⚫ Guantes contra cortes y vibraciones 

⚫ Guantes aislantes dieléctricos 

⚫ Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

⚫ Botas de goma o PVC 

⚫ Cinturón de seguridad y puntos de amarre 

⚫ Fajas de protección dorso lumbar 

⚫ Chaleco reflectante 

⚫ Ropa de trabajo adecuada 

⚫ Ropa de trabajo impermeable 
 

1.4.2 Implantación en Obra 

 

Vallado de Obra 

Riesgos 

⚫ Caída de personas a distinto nivel 

⚫ Caída de personas al mismo nivel 

⚫ Caída al mismo nivel de objetos 

⚫ Golpes o cortes por objetos 

⚫ Atrapamiento o atropello por vehículos 

⚫ Sobreesfuerzos 

⚫ Pisadas sobre objetos punzantes 

⚫ Proyección de fragmentos o partículas 
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⚫ Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

⚫ Exposición a clima extremo 

Med Preventivas 

⚫ Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

⚫ Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros elementos del vallado. 

⚫ Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que indique la resistencia del 
terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje. 

⚫ Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las conducciones que puedan 

existir en el terreno. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de 
la empresa propietaria de la misma. 

⚫ La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

⚫ La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado mediante 
medios mecánicos o palanca, evitando el paso por encima de las personas. 

EPIs 

⚫ Casco de seguridad 

⚫ Guantes contra cortes y vibraciones 

⚫ Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

⚫ Cinturón de seguridad y puntos de amarre 

⚫ Chaleco reflectante 

⚫ Ropa de trabajo adecuada 

⚫ Ropa de trabajo impermeable 

⚫ Crema de protección solar 

 

1.4.3 Cimentación 

Riesgos 

⚫ Caída de personas a distinto nivel 

⚫ Caída de personas al mismo nivel 

⚫ Caída a distinto nivel de objetos 

⚫ Caída al mismo nivel de objetos 

⚫ Choques contra objetos móviles o inmóviles 

⚫ Golpes o cortes por objetos 

⚫ Atrapamiento por o entre objetos 

⚫ Atrapamiento o atropello por vehículos 

⚫ Sobreesfuerzos 

⚫ Pisadas sobre objetos punzantes 

⚫ Proyección de fragmentos o partículas 

⚫ Ruido 

⚫ Vibraciones 

⚫ Infecciones o afecciones cutáneas 

⚫ Contactos eléctricos directos o indirectos 

⚫ Inundaciones o infiltraciones de agua 

⚫ Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

⚫ Exposición a clima extremo 

⚫ Enterramientos 

Med Preventivas 

⚫ Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
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obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

⚫ Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

⚫ Se señalarán en obra y respetarán las zonas de circulación de vehículos, personas y el 
almacenamiento de  acopios de materiales. 

⚫ Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 
del apartado de herramientas eléctricas. 

⚫ La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

⚫ Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 

⚫ El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada. 

⚫ Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas. 

⚫ Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos. 

⚫ Prohibido el ascenso por las armaduras, entibaciones o encofrados. 

⚫ Se emplearán los medios auxiliares para subir y bajar a las zanjas y pozos previstos en el apartado 
de movimiento de tierras. 

⚫ Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos. 

⚫ Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

⚫ El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que 
provoquen su caída. 

⚫ Las cargas no serán superiores a las indicadas. 

⚫ La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este 

documento dentro del apartado de maquinaria. 

⚫ La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra. 

⚫ Retirar clavos y materiales punzantes. 

⚫ Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 

⚫ Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondrá el operario. 

⚫ Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 70 km/h. 

EPCs 

⚫ Para el cruce de operarios de zanjas de cimentación se dispondrán de plataformas de paso. 

⚫ Se dispondrán tapones protectores en todas las esperas de ferralla. 

EPIs 

⚫ Casco de seguridad 

⚫ Protectores auditivos 

⚫ Gafas de seguridad antiimpactos 

⚫ Gafas antipolvo 

⚫ Mascarillas contra partículas y polvo 

⚫ Guantes contra cortes y vibraciones 

⚫ Guantes de goma o PVC 

⚫ Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

⚫ Botas de goma o PVC 

⚫ Cinturón portaherramientas 

⚫ Mandil de protección 

⚫ Ropa de trabajo adecuada 

⚫ Ropa de trabajo impermeable 

⚫ Crema de protección solar 
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1.4.4 Red de Saneamiento 

Riesgos 

⚫ Caída de personas a distinto nivel 

⚫ Caída de personas al mismo nivel 

⚫ Caída a distinto nivel de objetos 

⚫ Caída al mismo nivel de objetos 

⚫ Choques contra objetos móviles o inmóviles 

⚫ Golpes o cortes por objetos 

⚫ Atrapamiento por o entre objetos 

⚫ Atrapamiento o atropello por vehículos 

⚫ Sobreesfuerzos 

⚫ Pisadas sobre objetos punzantes 

⚫ Proyección de fragmentos o partículas 

⚫ Ruido 

⚫ Infecciones o afecciones cutáneas 

⚫ Contactos eléctricos directos o indirectos 

⚫ Inundaciones o infiltraciones de agua 

⚫ Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

⚫ Exposición a clima extremo 

⚫ Enterramientos 

Med Preventivas 

⚫ Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

⚫ Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

⚫ Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (gas, electricidad...), el 
andamiaje y medios auxiliares. 

⚫ Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 
del apartado de herramientas eléctricas. 

⚫ La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

⚫ Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m sin que nadie en el 
exterior de la excavación vigile permanentemente su presencia. 

⚫ El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que no se 
desprenda los laterales de la excavación. 

⚫ El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de zanjas y pozos 
observando que no se compromete la estabilidad de los mismos. 

⚫ Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las mismas 
con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que además evitarán el deslizamiento de los 

tubos. 

⚫ Está prohibido el uso de llamas para la detección de gas. 

⚫ Prohibido fumar en interior de pozos y galerías. 

EPCs 

⚫ Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavación 
de zanjas o pozos. 

EPIs 

⚫ Casco de seguridad 

⚫ Guantes contra cortes y vibraciones 

⚫ Guantes de goma o PVC 

⚫ Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
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⚫ Botas de goma o PVC 

⚫ Ropa de trabajo adecuada 

⚫ Ropa de trabajo impermeable 

⚫ Crema de protección solar 
 

1.4.5 Acabados 

Riesgos 

⚫ Caída de personas a distinto nivel 

⚫ Caída de personas al mismo nivel 

⚫ Caída a distinto nivel de objetos 

⚫ Caída al mismo nivel de objetos 

⚫ Golpes o cortes por objetos 

⚫ Atrapamiento por o entre objetos 

⚫ Sobreesfuerzos 

⚫ Pisadas sobre objetos punzantes 

⚫ Proyección de fragmentos o partículas 

⚫ Infecciones o afecciones cutáneas 

⚫ Contactos eléctricos directos o indirectos 

Med Preventivas 

⚫ Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

⚫ Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este 
documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa 
correspondiente. 

⚫ La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

⚫ Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 

⚫ Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 

⚫ El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos. 

⚫ Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 

⚫ Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas 
cerradas perimetralmente. 

⚫ Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada. 

⚫ Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. 

⚫ Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro 
del apartado de herramientas eléctricas. 

EPCs 

⚫ Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 

⚫ Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante 
barandillas. 

⚫ Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas de ascensor se 
protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 

⚫ Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

EPIs 

⚫ Protectores auditivos 

⚫ Gafas de seguridad antiimpactos 

⚫ Gafas antipolvo 

⚫ Mascarillas contra partículas y polvo 

⚫ Guantes contra cortes y vibraciones 
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⚫ Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

⚫ Ropa de trabajo adecuada 

⚫ Casco de seguridad 
 

Pavimentos 

 

Pétreos y Cerámicos 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Riesgos 

⚫ Golpes o cortes por objetos 

⚫ Atrapamiento por o entre objetos 

⚫ Ruido 

⚫ Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Med Preventivas 

⚫ Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a planta mediante plataformas 
empaletadas y flejadas. Si se trata de piezas de grandes dimensiones se transportarán en posición 
vertical. 

⚫ Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán 
permanecer húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se 
realice por vía seca con sierra circular. 

⚫ Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos. 

⚫ No acceder a recintos en fase de pavimentación o pulimentación. 

⚫ Las pulidoras y abrillantadoras estarán constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco 
de protección antiatrapamiento. 

⚫ Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento. 

EPIs 

⚫ Guantes de goma o PVC 

⚫ Rodilleras 

 

Paramentos 

 

Alicatados 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 

Riesgos 

⚫ Ruido 

⚫ Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Med Preventivas 

⚫ Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán 
permanecer húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se 
realice por vía seca con sierra circular. 

⚫ La cortadora eléctrica se colocará nivelada y provista de carcasa superior, resguardo para los 
elementos de transmisión y aspiradores de polvo. 

⚫ No se colocará la cortadora eléctrica sobre suelos húmedos. 

⚫ La cortadora dispondrá de un dispositivo que impida su puesta en marcha cuando se produzca un 
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corte en el suministro de energía eléctrica. 

⚫ Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos. 

EPCs 

⚫ Será necesario el empleo de andamios apropiados para alicatar a alturas superiores a la del pecho 
del operario. 

⚫ La sierra de disco dispondrá de toma de tierra, un disyuntor diferencial y las protecciones necesarias. 

EPIs 

⚫ Guantes de goma o PVC 

⚫ Rodilleras 
 

1.4.6 Urbanización 

Riesgos 

⚫ Caída de personas a distinto nivel 

⚫ Caída de personas al mismo nivel 

⚫ Caída a distinto nivel de objetos 

⚫ Caída al mismo nivel de objetos 

⚫ Choques contra objetos móviles o inmóviles 

⚫ Golpes o cortes por objetos 

⚫ Atrapamiento por o entre objetos 

⚫ Atrapamiento o atropello por vehículos 

⚫ Sobreesfuerzos 

⚫ Pisadas sobre objetos punzantes 

⚫ Proyección de fragmentos o partículas 

⚫ Ruido 

⚫ Vibraciones 

⚫ Infecciones o afecciones cutáneas 

⚫ Contactos eléctricos directos o indirectos 

⚫ Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

⚫ Exposición a clima extremo 

Med Preventivas 

⚫ Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

⚫ Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 

⚫ La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

⚫ Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de acopio de 
materiales. 

⚫ Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados. 

⚫ Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 

⚫ El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos. 

⚫ Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, utilizando agua para evitar 
polvo. En su defecto, el operario se colocará a sotavento y se utilizarán mascarillas antipartículas y 
polvo. 

⚫ Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h. 

⚫ Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos. 

⚫ Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas 
condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

⚫ Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 

⚫ Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
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EPCs 

⚫ Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de altura como 
mínimo  

⚫ Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

EPIs 

⚫ Casco de seguridad 

⚫ Protectores auditivos 

⚫ Gafas de seguridad antiimpactos 

⚫ Gafas antipolvo 

⚫ Mascarillas contra partículas y polvo 

⚫ Guantes contra cortes y vibraciones 

⚫ Guantes de goma o PVC 

⚫ Guantes aislantes dieléctricos 

⚫ Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

⚫ Botas de goma o PVC 

⚫ Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

⚫ Fajas de protección dorso lumbar 

⚫ Chaleco reflectante 

⚫ Ropa de trabajo adecuada 

⚫ Ropa de trabajo impermeable 

⚫ Crema protección solar 

 

1.4.7 Limpieza final de obra 

Riesgos 

⚫ Caída de personas a distinto nivel 

⚫ Caída de personas al mismo nivel 

⚫ Caída a distinto nivel de objetos 

⚫ Caída al mismo nivel de objetos 

⚫ Golpes o cortes por objetos 

⚫ Ruido 

⚫ Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

⚫ Infecciones o afecciones cutáneas 

⚫ Contactos eléctricos directos o indirectos 

⚫ Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Med Preventivas 

⚫ Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

⚫ La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux. 

⚫ En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo especificado para 
estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo documento. 

⚫ Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo 
dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento. 

⚫ La limpieza y fregado de estancias se realizará siempre desde el fondo hasta la puerta de salida 
evitando pisar sobre las zonas húmedas o limpias, del mismo modo, la limpieza de escaleras se 
realizará de cara a los escalones y el cubo siempre queda en una cota superior al operario. Se 
colocarán señales de advertencia en las zonas que están siendo fregadas. 

⚫ En la limpieza de zonas elevadas, se realizará con visibilidad de la misma con el fin de evitar la 
caída de objetos sobre el operario. 

⚫ El transporte de materiales pesados se realizará con carros o carretillas. 
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⚫ La retirada de embalajes u otros objetos que pudieran tener objetos punzantes se realizará con 
cuidado y guantes de protección. Ídem en el caso de retirar vidrios rotos o cerámicas. 

⚫ No se presionará el contenido de las bolsas de basura para aumentar su capacidad. 

⚫ La maquinaria eléctrica dispondrá de marcado CE y tendrá en perfectas condiciones sus cables y 
conectores manteniendo alejado de la humedad los componentes eléctricos. 

⚫ Los operarios estarán formados e informados para el uso de productos químicos de limpieza, 
conociendo sus riesgos y condiciones de uso. Los envases quedarán convenientemente cerrados tras su 
uso y se respetarán las condiciones de almacenamiento impuestas por el fabricante. 

⚫ Todos los productos de limpieza estarán correctamente etiquetados y en el caso de sustancias nocivas 
o inflamables se manipularán con las adecuadas condiciones de ventilación y los EPIs pertinentes. 

⚫ En trabajos de limpieza en altura se dispondrán los medios auxiliares adecuados quedando 

prohibido el uso de sillas, mesas u otros elementos inestables y no diseñados para este fin. 

⚫ La utilización de maquinarias específicas como pulidoras, barredoras, etc. se realizará según las 
instrucciones del fabricante. El mantenimiento de las máquinas quedará en manos de profesionales. 

EPCs 

⚫ Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 

⚫ Para la limpieza de cristales se dispondrá de elementos de retención de caídas. 

EPIs 

⚫ Protectores auditivos. 

⚫ Gafas de seguridad antiimpactos. 

⚫ Gafas antipolvo 

⚫ Mascarillas contra partículas y polvo 

⚫ Guantes contra cortes y vibraciones 

⚫ Guantes de goma o PVC. 

⚫ Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

⚫ Botas de goma o PVC 

⚫ Ropa de trabajo adecuada 
 

1.4.8 Jardinería 

Riesgos 

⚫ Caída de personas a distinto nivel 

⚫ Caída de personas al mismo nivel 

⚫ Caída a distinto nivel de objetos 

⚫ Caída al mismo nivel de objetos 

⚫ Golpes o cortes por objetos 

⚫ Sobreesfuerzos 

⚫ Exposición a clima extremo 

⚫ Ruido 

⚫ Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

⚫ Infecciones o afecciones cutáneas 

⚫ Contactos eléctricos directos o indirectos 

Med Preventivas 

⚫ Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

⚫ La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux. 

⚫ En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo especificado para 
estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo documento. 

⚫ Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo 
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dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento. 

⚫ Utilizar herramientas adecuadas para cada labor. 

⚫ El transporte de materiales pesados se realizará con carros, carretillas u otros medios auxiliares. 

⚫ La maquinaria eléctrica dispondrá de marcado CE y tendrá en perfectas condiciones sus cables y 
conectores manteniendo alejado de la humedad los componentes eléctricos. 

⚫ El uso de equipos de corte se realizará exclusivamente por personal cualificado. 

⚫ Se realizará limpieza permanente de suelo para evitar tropiezo con material o herramientas. 

⚫ El uso de productos químicos como pesticidas, plaguicidas, abonos, etc. se realizará por personal con 
formación en la materia y autorización. El almacenamiento y transporte de estos materiales se 
realizará cuidando las instrucciones del fabricante. 

EPCs 

⚫ Se dispondrán vallados en torno a la poda de árboles de altura. 

EPIs 

⚫ Protectores auditivos. 

⚫ Gafas de seguridad antiimpactos. 

⚫ Gafas antipolvo 

⚫ Mascarillas contra partículas y polvo 

⚫ Mascarillas contra gases y vapores 

⚫ Guantes contra cortes y vibraciones 

⚫ Guantes de goma o PVC. 

⚫ Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

⚫ Botas de goma o PVC 

⚫ Ropa de trabajo adecuada 

⚫ Crema de protección solar 
 

1.5 Medios Auxiliares 

 

1.5.1 Plataforma Elevadora Móvil 

Riesgos 

⚫ Caída de personas a distinto nivel 

⚫ Caída a distinto nivel de objetos 

⚫ Choques contra objetos móviles o inmóviles 

⚫ Golpes o cortes por objetos 

⚫ Atrapamiento por o entre objetos 

⚫ Atrapamiento o atropello por vehículos 

⚫ Sobreesfuerzos 

⚫ Contactos eléctricos directos o indirectos 

⚫ Derrumbamiento 

Med Preventivas 

⚫ Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

⚫ La plataforma a utilizar tendrá el marcado CE en lugar visible o, para máquinas anteriores al 

1/1/1995 cumplirán con los requisitos exigidos por R.D. 1215/97. En cualquier caso estarán en 
perfecto estado de funcionamiento con las pertinentes revisiones e inspecciones de mantenimiento 
superadas. 

⚫ La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

⚫ La utilización de la plataforma será llevada a cabo por personal especializado debidamente 
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formado que contemplará en todo momento las indicaciones del manual de instrucciones del 
fabricante. 

⚫ Antes de empezar los trabajos se comprobarán la nivelación, el arriostramiento, los niveles, partes 
móviles, ruedas, neumáticos, controles y mandos. 

⚫ No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma en prevención de 
caídas al mismo nivel o caída de materiales. 

⚫ Se verificarán los caminos de circulación, pendientes, obstáculos, socavones y otros impedimentos, 
antes de poner en marcha la plataforma. 

⚫ Se mantendrán limpios los caminos de circulación de la plataforma, no permitiendo el acceso de 
personal. 

⚫ Durante la utilización de la plataforma se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 

m en torno a la misma en prevención de atropellos y atrapamientos. 

⚫ La plataforma elevadora estará provista de señal acústica de movimiento y marcha atrás. 

⚫ Señalizar la zona de trabajo. En caso de paso de vehículos utilizar señalización según normas de 
tráfico. 

⚫ Antes de empezar los trabajos se nivelará la máquina. Es obligatorio el uso de los estabilizadores. Si 
el terreno no está compactado se montarán tablones de reparto bajo los estabilizadores. 

⚫ La plataforma se situará lo más cerca posible del lugar de trabajo. 

⚫ No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como escaleras, andamios, etc. 

⚫ No subir y bajar de la plataforma durante la traslación y no trepar por los dispositivos de elevación. 
Se seguirán las instrucciones del fabricante para subir y bajar. 

⚫ En ningún caso se sobrecargará la plataforma. Del mismo modo, se vigilará por que la distribución y 

disposición de las cargas sea uniforme y equilibrada y no dificulten la labor y movimientos de los 
operarios. 

⚫ Se paralizarán los trabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran afectar la estabilidad de 
la máquina. 

⚫ Al finalizar los trabajos, aparcar la máquina en lugar adecuado y colocar los calzos en las ruedas 
para inmovilizarla. 

⚫ Prohibido trabajar a distancias inferiores a 5 m de líneas eléctricas aéreas suspendidas. 

⚫ No utilizar la plataforma como grúa de cargas suspendidas a menos que lo indique el fabricante. 

EPIs 

⚫ Casco de seguridad 

⚫ Guantes contra cortes y vibraciones 

⚫ Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

⚫ Chaleco reflectante 

⚫ Ropa de trabajo adecuada 
 
 
 
 
 

1.5.2 Plataforma de Descarga 

Riesgos 

⚫ Caída de personas a distinto nivel 

⚫ Caída de personas al mismo nivel 

⚫ Caída a distinto nivel de objetos 

⚫ Caída al mismo nivel de objetos 

⚫ Choques contra objetos móviles o inmóviles 

⚫ Golpes o cortes por objetos 

⚫ Atrapamiento por o entre objetos 

⚫ Sobreesfuerzos 

⚫ Derrumbamiento 
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Med Preventivas 

⚫ Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

⚫ Serán plataformas prefabricadas no pudiendo realizar instalaciones "in situ". 

⚫ La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

⚫ Las características resistentes de la plataforma serán acordes con las cargas que ésta habrá de 
soportar, para evitar sobrecargas se colocará un cartel indicativo de la carga máxima que soporta 
la plataforma. 

⚫ La superficie de la plataforma será de material antideslizante y al igual que el resto de la 

plataforma estará en perfecto estado de mantenimiento para lo que se realizarán inspecciones en el 
momento de la instalación y cada 6 meses. 

⚫ Si la plataforma se sustenta mediante puntales, estos se dispondrán sobre maderas u otros elementos 
tanto en el suelo como en el forjado superior que repartan el esfuerzo. Asimismo se colocarán 
elementos de anclaje que garanticen la inmovilidad de estos. 

⚫ La plataforma dispondrá de un mecanismo de protección frontal para los casos en que la misma no 
está en uso de manera que quede perfectamente protegido el frente. 

EPCs 

⚫ Es imprescindible que la plataforma disponga de barandilla perimetral y rodapié según las 
condiciones especificadas para tales elementos en este mismo documento. 

EPIs 

⚫ Casco de seguridad 

⚫ Guantes contra cortes y vibraciones 

⚫ Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

⚫ Cinturón de seguridad, arnés y dispositivo anticaídas 

 

 

1.6 Maquinaria 

Med Preventivas 

⚫ Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de 
comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, 
deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 
1215/1997. 

⚫ La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las 

normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de 
seguridad establecidos en su anexo I. 

1.6.1 Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolición 

Riesgos 

⚫ Caída de personas a distinto nivel 

⚫ Choques contra objetos móviles o inmóviles 

⚫ Atrapamiento por o entre objetos 

⚫ Atrapamiento o atropello por vehículos 

⚫ Proyección de fragmentos o partículas 

⚫ Ruido 

⚫ Vibraciones 

⚫ Contactos eléctricos directos o indirectos 

⚫ Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
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Med Preventivas 

⚫ Durante la utilización de maquinaria de movimiento de tierras, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

⚫ Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 

⚫ El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 

⚫ La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 
suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

⚫ Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas 
condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

⚫ El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, haciendo uso de 
los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

⚫ La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

⚫ Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por la 
maquinaria. 

⚫ Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m de los bordes de excavación, para evitar una 
aproximación excesiva a los mismos. 

⚫ No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m del borde de la excavación. 

⚫ Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la máquina se 
encuentre en posición de parada. 

⚫ Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 

⚫ Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 

⚫ Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección periódica de los 

puntos de escape del motor. 

⚫ Se mantendrá una distancia superior a 3 m de líneas eléctricas inferiores a 66.000 V y a 5 m de 
líneas superiores a 66.000 V. 

⚫ Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

⚫ El cambio de aceite se realizará en frío. 

⚫ En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se revisará 
semanalmente. 

⚫ No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que 
los vapores provocarían quemaduras graves. 

⚫ Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 

⚫ Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 

⚫ Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 
dispositivos acústicos. 

⚫ No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 

⚫ Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 

⚫ Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los mandos y 
puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

⚫ No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50%. 

⚫ El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período 
de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo 
el valor límite de 1,15 m/s2. 

⚫ Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la batería. 

⚫ Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido anticorrosión. 

⚫ Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 

EPIs 

⚫ Casco de seguridad 

⚫ Protectores auditivos 

⚫ Mascarillas contra partículas y polvo 

⚫ Guantes contra cortes y vibraciones 

⚫ Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

⚫ Chaleco reflectante 
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Retroexcavadora 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolición": 

Med Preventivas 

⚫ Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, 
freno de mano y bloqueo de máquina. 

⚫ Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas, como grúa o como 

andamio desde el que realizar trabajos en altura. 

⚫ Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir la realización de 
tareas o permanencia dentro de la misma. 

⚫ Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el 
sentido de la marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se realizará con la cuchara apoyada 
en la parte trasera de la máquina. 

⚫ Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán por la zona de mayor 
altura. 

⚫ Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren dentro del 
radio de acción de la máquina. 

 

 

Motoniveladora 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Movimiento de Tierra y Demolición": 

Med Preventivas 

⚫ No se trabajará sobre terrenos con pendientes laterales superiores al 30 %. 

⚫ Prohibido el transporte o izado de personas fuera de la cabina de la motoniveladora para realizar 
trabajos desde el ripper. 

⚫ Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de las motoniveladoras. 

⚫ Queda prohibido la realización de trabajos de replanteo con la motoniveladora en marcha. 

⚫ Prohibido el ascenso y descenso del conductor de la motoniveladora cuando esté en movimiento. 

 

 

1.6.2 Maquinaria de Urbanización 

Riesgos 

⚫ Caída de personas a distinto nivel 

⚫ Caída de personas al mismo nivel 

⚫ Caída al mismo nivel de objetos 

⚫ Choques contra objetos móviles o inmóviles 

⚫ Atrapamiento por o entre objetos 

⚫ Atrapamiento o atropello por vehículos 

⚫ Proyección de fragmentos o partículas 

⚫ Ruido 

⚫ Vibraciones 

⚫ Incendios 

⚫ Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Med Preventivas 
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⚫ Durante la utilización de maquinaria de urbanización, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

⚫ La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 
suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 

⚫ Tendrán luces, y bocina de retroceso 

⚫ El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 

⚫ Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas 
condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 

⚫ El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, haciendo uso de 
los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

⚫ La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

⚫ Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección periódica de los 
puntos de escape del motor. 

⚫ Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 

⚫ El cambio de aceite se realizará en frío. 

⚫ En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se revisará 
semanalmente. 

⚫ No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que 
los vapores provocarían quemaduras graves. 

⚫ Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 

⚫ Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 

⚫ Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 
dispositivos acústicos. 

⚫ No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 

⚫ Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 

⚫ Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los mandos y 
puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

⚫ El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período 
de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo 
el valor límite de 1,15 m/s2. 

⚫ Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la máquina se 
encuentre en posición de parada. 

⚫ Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m de los bordes de excavación, para evitar una 
aproximación excesiva a los mismos. 

⚫ Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 

EPIs 

⚫ Casco de seguridad 

⚫ Protectores auditivos 

⚫ Gafas de seguridad antiimpactos 

⚫ Gafas antipolvo 

⚫ Mascarillas contra partículas y polvo 

⚫ Guantes contra cortes y vibraciones 

⚫ Guantes de goma o PVC 

⚫ Guantes aislantes dieléctricos 

⚫ Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

⚫ Botas de goma o PVC 

⚫ Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

⚫ Chaleco reflectante 

⚫ Ropa de trabajo adecuada 

⚫ Ropa de trabajo impermeable 

⚫ Crema de protección solar 
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Compactadora 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Urbanización": 

Med Preventivas 

⚫ Queda prohibido el uso de la compactadora como medio de transporte de personas. 

⚫ Los conductores de la compactadora dispondrán del permiso de conducir y serán especialistas. 

⚫ Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la compactadora. 

⚫ Se tendrá limpio el rodillo de la compactadora. 

⚫ Queda prohibido continuar con el trabajo de la compactadora en caso de avería. 

⚫ Evitar la utilización de la compactadora hasta que el aceite llegue a la temperatura adecuada. 

⚫ Al terminar los trabajos, limpiar el equipo completo. 

 

 

Extendedora Asfáltica 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Urbanización": 

Med Preventivas 

⚫ Las maniobras de marcha atrás serán dirigidas por un señalista o por el maquinista. 

⚫ Las maniobras de aproximación y vertido serán dirigidas por un especialista. 

⚫ Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la extendedora. 

⚫ Se colocarán señales junto a las zonas de paso de: "Peligro sustancias calientes" "Peligro altas 
temperaturas" 

⚫ Los conductores de la extendedora dispondrán del permiso de conducir y serán especialistas. 

⚫ Queda prohibido el uso de la extendedora como medio de transporte de personas. 

⚫ Evitar el contacto de los productos asfálticos. 

 

 

Fresadora Pavimentos 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria de Urbanización": 

Med Preventivas 

⚫ Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la fresadora, 

⚫ Los conductores de la fresadora dispondrán del permiso de conducir y serán especialistas. 

⚫ Queda prohibido el uso de la fresadora como medio de transporte de personas. 

⚫ No subir ni bajar de la fresadora en movimiento. 

 

 

1.6.3 Maquinaria Hormigonera 

Riesgos 

⚫ Caída al mismo nivel de objetos 

⚫ Choques contra objetos móviles o inmóviles 

⚫ Golpes o cortes por objetos 

⚫ Sobreesfuerzos 

⚫ Proyección de fragmentos o partículas 

⚫ Ruido 
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⚫ Contactos eléctricos directos o indirectos 

⚫ Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

⚫ Atrapamiento o atropello por vehículos 

⚫ Vibraciones 

Med Preventivas 

⚫ Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión 
de la energía eléctrica. 

⚫ La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

⚫ La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá un grado de 
protección IP-55. 

⚫ La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro de 
la grúa. 

⚫ Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 

⚫ El uso estará restringido solo a personas autorizadas. 

⚫ Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas 
conectadas a tierra. 

⚫ Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera. 

EPCs 

⚫ Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra asociados a un 
disyuntor diferencial. 

⚫ Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación. 

EPIs 

⚫ Casco de seguridad 

⚫ Protectores auditivos 

⚫ Gafas de seguridad antiimpactos 

⚫ Gafas antipolvo 

⚫ Mascarillas contra partículas y polvo 

⚫ Guantes contra cortes y vibraciones 

⚫ Guantes de goma o PVC 

⚫ Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

⚫ Ropa de trabajo adecuada 

⚫ Ropa de trabajo impermeable 

 

 

Autohormigonera 

Además de todo lo considerado en el nivel superior "Maquinaria Hormigonera": 

Med Preventivas 

⚫ Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 

⚫ Las maniobras de marcha atrás serán dirigidas por un señalista. 

⚫ No deberán permanecer operarios entre la zona de la autohormigonera y la bomba. 

⚫ Queda prohibido el uso de la autohormigonera como remolque de otros vehículos. 

⚫ La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 

⚫ Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la autohormigonera. 

⚫ Queda prohibido el uso de la autohormigonera como medio de transporte de personas. 

⚫ El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los 
peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 

⚫ Con la autohormigonera cargada, se subirán las pendientes despacio y con el bombo frente a la 
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pendiente. 

⚫ No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y 
30% en secos. 

⚫ Comenzar a girar el bombo de la autohormigonera, al realizar la carga de materiales. 

EPCs 

⚫ Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o 
descender a la caja.  

 

 

1.6.4 Martillo Compresor 

Riesgos 

⚫ Choques contra objetos móviles o inmóviles 

⚫ Golpes o cortes por objetos 

⚫ Sobreesfuerzos 

⚫ Proyección de fragmentos o partículas 

⚫ Ruido 

⚫ Vibraciones 

⚫ Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Med Preventivas 

⚫ Durante el uso del martillo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente 
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

⚫ La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

⚫ El personal que utilice el martillo compresor estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las 
medidas preventivas y EPIs necesarias. 

⚫ Según el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizarán las revisiones periódicas 
correspondientes. Además de esto, antes de cada uso se comprobará que el equipo no ha sufrido 
daños aparentes y se encuentra en buen estado sin pérdidas de aceite, con el depósito de lubricante 
en cantidad óptima y que la manguera no presenta desperfectos visibles. 

⚫ Se impedirá el tránsito peatonal de viandantes u operarios de otros tajos en el entorno de trabajo 
del martillo compresor. 

⚫ Una vez finalizado el uso del equipo, se apagará el compresor previo al desmontado. 

⚫ La manguera estará totalmente desenrollada durante el uso, evitando las pisadas de personal o 

maquinaria y alejándola de fuentes de calor. 

⚫ El operario ha de conocer las instalaciones que puede encontrar en su trabajo debiendo utilizar 

medios manuales de picado en la proximidad de instalaciones. 

⚫ El operario ha de trabajar en superficies estables y con el martillo apoyado en posición vertical. 

EPCs 

⚫ Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura. 

EPIs 

⚫ Casco de seguridad 

⚫ Protectores auditivos 

⚫ Gafas de seguridad antiimpactos 

⚫ Gafas antipolvo 

⚫ Mascarillas contra partículas y polvo 

⚫ Guantes contra cortes y vibraciones 
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⚫ Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

⚫ Ropa de trabajo adecuada 

 

 

1.6.5 Sierra Circular de Mesa 

Riesgos 

⚫ Caída al mismo nivel de objetos 

⚫ Golpes o cortes por objetos 

⚫ Atrapamiento por o entre objetos 

⚫ Proyección de fragmentos o partículas 

⚫ Ruido 

⚫ Contactos eléctricos directos o indirectos 

⚫ Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Med Preventivas 

⚫ Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 

⚫ El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 

⚫ La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y a una 
distancia mínima de 3 m. a bordes de forjado. 

⚫ La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

⚫ Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera que no se pueda 

acceder al disco. 

⚫ Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra excepto por donde 
se introduce la madera, el resto será una carcasa metálica que protegerá del acceso al disco y de la 
proyección de partículas. 

⚫ Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda pasar 
cerca de la sierra en ningún momento. 

⚫ La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más próxima a ella para 
evitar que la pieza salga despedida. 

⚫ El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad. 

⚫ La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se utiliza, la 
sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente. 

⚫ La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo que se comprobará 
periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra... 

⚫ El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas 

preventivas y EPIs necesarias. 

⚫ Las piezas aserradas no tendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

EPIs 

⚫ Casco de seguridad 

⚫ Protectores auditivos 

⚫ Gafas de seguridad antiimpactos 

⚫ Gafas antipolvo 

⚫ Mascarillas contra partículas y polvo 

⚫ Guantes contra cortes y vibraciones 

⚫ Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

⚫ Ropa de trabajo adecuada 
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1.6.6 Grupo Electrógeno 

Riesgos 

⚫ Ruido 

⚫ Contactos eléctricos directos o indirectos 

⚫ Incendios 

⚫ Explosiones 

⚫ Quemaduras 

Med Preventivas 

⚫ Durante el uso del martillo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente 
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su 
presencia. 

⚫ La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

⚫ El personal que utilice el grupo electrógeno estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las 
medidas preventivas y EPIs necesarias. 

⚫ Según el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizarán las revisiones periódicas 
correspondientes. Además de esto, antes de cada uso se comprobará que el equipo no ha sufrido 
daños aparentes y se encuentra en buen estado sin fugas de líquidos, con todos los pilotos 
indicadores en valores aceptables, con un ruido de funcionamiento correcto y habitual, con el 
depósito de lubricante y combustible en cantidad suficiente y el freno y calces del equipo 
correctamente dispuestos y las rejillas de ventilación sin obstrucción. 

⚫ Todas las carcasas y puertas del equipo permanecerán cerradas durante el funcionamiento del 
mismo. 

⚫ El grupo electrógeno estará correctamente dimensionado para la carga eléctrica que ha de soportar 
no superando en ningún momento su potencia nominal. 

⚫ El grupo electrógeno estará dispuesto en superficie estable y segura, lejos de taludes y zanjas. 

⚫ No se manipulará el equipo mojado por la lluvia o con las manos del operario mojadas. 

⚫ El equipo se dispondrá en todo caso en el exterior. Si por fuerza mayor ha de instalarse en el interior 
del edificio o en lugares cerrados, se contará previamente con la autorización del coordinador de 
seguridad y salud y quedará garantizada la correcta ventilación del local. 

⚫ Queda prohibido fumar en las inmediaciones del equipo. 

⚫ No se ha de tocar el tubo de escape u otros elementos calientes del equipo en funcionamiento. 

EPIs 

⚫ Casco de seguridad 

⚫ Protectores auditivos 

⚫ Guantes contra cortes y vibraciones 

⚫ Guantes aislantes dieléctricos 

⚫ Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

⚫ Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

⚫ Ropa de trabajo adecuada 

 

 

1.6.7 Herramientas Eléctricas Ligeras 

Riesgos 

⚫ Caída al mismo nivel de objetos 

⚫ Golpes o cortes por objetos 

⚫ Atrapamiento por o entre objetos 
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⚫ Proyección de fragmentos o partículas 

⚫ Ruido 

⚫ Contactos eléctricos directos o indirectos 

⚫ Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

⚫ Quemaduras 

Med Preventivas 

⚫ La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

⚫ El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 

⚫ Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 

⚫ No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante. 

⚫ Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 

⚫ Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 

⚫ Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina averiada" y será 
retirada por la misma persona que la instaló. 

⚫ Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica. 

⚫ En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 

⚫ Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 

⚫ Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 

⚫ Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 

⚫ Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 

⚫ Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 

⚫ Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 

⚫ Las operaciones de limpieza manual se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica. 

⚫ En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real 
Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 
correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 

EPCs 

⚫ La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en 
ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v. 

⚫ Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 

⚫ Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 

⚫ La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A de sensibilidad. 

EPIs 

⚫ Casco de seguridad 

⚫ Protectores auditivos 

⚫ Gafas de seguridad antiimpactos 

⚫ Gafas antipolvo 

⚫ Mascarillas contra partículas y polvo 

⚫ Guantes contra cortes y vibraciones 

⚫ Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 

⚫ Cinturón portaherramientas 

⚫ Ropa de trabajo adecuada 

 

 

1.6.8 Hidrolimpiadora 

Riesgos 

⚫ Caída al mismo nivel de objetos 

⚫ Choques contra objetos móviles o inmóviles 
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⚫ Sobreesfuerzos 

⚫ Proyección de fragmentos o partículas 

⚫ Ruido 

⚫ Vibraciones 

⚫ Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

⚫ Contactos eléctricos directos o indirectos 

⚫ Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 

Med Preventivas 

⚫ Durante el uso de maquinaria de chorro a presión de agua, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 

604/2006 exige su presencia. 

⚫ La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 

⚫ El personal que utilice maquinaria de chorro a presión de agua estará aleccionado en su manejo y 
conocerá todas las medidas preventivas y EPIs necesarias. 

⚫ Nunca se abandonará la maquinaria de chorro a presión de agua encendida. 

⚫ Los operarios que no intervengan, no deberán permanecer en la zona de actuación. 

⚫ La ropa será ajustada en puños y tobillos. 

⚫ En caso de utilizar productos químicos mezclados con el agua, el operario conocerá la ficha de datos 
seguridad del producto aplicando sus indicaciones. 

⚫ El lugar de trabajo deberá permanecer debidamente ventilado. 

⚫ Se cuidará el sistema de desagûe de manera que fluya adecuadamente a la red de evacuación 
disponiendo si fuera necesario, dispositivos para la eliminación de sólidos o aceites. 

⚫ Se evitará que las mangueras sean pisadas por vehículos pesados. En todo caso, se procurará 
ubicarlas fuera de zonas de circulación de vehículos o personas. 

⚫ Periódicamente se revisarán las mangueras y sus conexiones garantizando su estanquidad y buen 
estado. 

⚫ El chorreado se hará en dirección al viento. 

EPCs 

⚫ Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de chorro agua. 

EPIs 

⚫ Casco de seguridad 

⚫ Protectores auditivos. 

⚫ Gafas antipolvo 

⚫ Mascarillas antipolvo. 

⚫ Guantes de goma o PVC. 

⚫ Calzado con suela antideslizante 

⚫ Calzado con puntera reforzada 

⚫ Botas de goma o PVC 

⚫ Ropa de trabajo adecuada 

⚫ Ropa de trabajo impermeable 

1.7 Autoprotección y Emergencia 

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales el 
contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios 
y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas 
medidas y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la 
formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. 

 

Evacuación 

⚫ En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será encargado de 
dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo que tendrá conocimiento del 
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personal presente en obra, dar aviso a los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros 
auxilios a los heridos. También asumirá la revisión periódica de las vías de evacuación asegurando 
que se mantengan expeditas. Dicho responsable contará con formación suficiente en primeros auxilios 
e instrucción en emergencias. 

⚫ Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso de emergencia. 
Dicho punto quedará suficientemente señalizado y será conocido por todos los trabajadores. 

⚫ En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las medidas que han de 
adoptar los trabajadores en caso de emergencia. 

⚫ Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas, debidamente 
señalizadas y desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de emergencias responsable de 
su estado. 

Primeros auxilios 

En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. 
El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: Sustituya por el NOMBRE DEL 
CENTRO DE SALUD 

⚫ La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y será 
llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por otros 
medios siempre que así lo disponga el responsable de emergencias de la obra. 

⚫ La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los primeros 
auxilios que contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

⚫ El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias y se 

irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

1.8 Procedimientos coordinación de actividades empresariales 

Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, se requiere 
un sistema eficaz de coordinación empresarial en materia de prevención de riesgos laborales en los 
supuestos de concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo. 
Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las siguientes medidas: 

⚫ Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el eficaz 

funcionamiento de la coordinación de actividades empresariales entre las distintas empresas 
concurrentes en la obra. 

⚫ Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el 
contratista principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la documentación preventiva de la 
obra y las medidas de coordinación empresarial. 

⚫ El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los responsables 
preventivos de las empresas concurrentes de la información en materia preventiva y de coordinación 
de actividades que sean de su incumbencia. 

⚫ Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se habrán 
difundido de manera suficiente las instrucciones de carácter preventivo y de coordinación 

empresarial, procedimientos y protocolos de actuación a todos los trabajadores intervinientes. Esta 
responsabilidad recae en los responsables preventivos de las diferentes empresas y en última 
instancia en el contratista principal. 

1.9 Control de Accesos a la Obra 

El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos tanto de vehículos como 
de personas a la obra de manera que quede garantizado que sólo personas autorizadas puedan acceder 
a la misma. 
Será el coordinador en la aprobación preceptiva del plan quien valide el control diseñado. 
A continuación se establecen los principios básicos de control entre los que se contemplan las siguientes 
medidas: 

⚫ El contratista designará a una persona del nivel de mando para responsabilizarse del correcto 
funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia en la obra, se designará 
sustituto competente de manera que en ningún momento quede desatendido este control. 

⚫ El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos como peatonal a la 
obra queda restringido a los puntos controlados de acceso. 
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⚫ Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte de los 
vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, será necesario 
que se disponga personal de control en dichos lugares. 

⚫ En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 485/1997 
señalización de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibición de acceso de personas no 
autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para la obtención de autorización. 

⚫ Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedará 
totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo. 

⚫ El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que accede a la 
obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administración social y sanitaria y dispone de la 
formación apropiada derivada de la Ley de Prevención de Riesgos, Convenio de aplicación y resto 

de normativa del sector. 

 

1.10 Condiciones Legales 

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el 
lugar de la obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del 
presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de 
obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 
Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los 
mismos. 
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización. 
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de los EPI. 
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos 
relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones 
complementarias. 
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a 
grúas torre para obra u otras aplicaciones.  
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
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Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables 
a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes 
mencionados. 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 
que la desarrolla. 
Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio 
de las máquinas. 
Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los equipos de protección 
individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo. 
Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios. 
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el VI Convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-2021. 
Real Decreto 809/2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 
Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención 
y el control de la legionelosis. 
 
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor hayan 
sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará 
a lo dispuesto en estas últimas. 

1.11 Agentes Intervinientes 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus 
obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de 
aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 

Promotor 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación 
para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 
32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la 
realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista 
excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Es el promotor quien encargará la redacción del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud y ha de contratar 
a los técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Para ello se firmará 
contrato con los técnicos que defina la duración del mismo, dedicación del coordinador, sistemas de 
contratación previstos por el promotor y sus limitaciones, forma de pago, motivos de rescisión, sistemas de 
prórroga y de comunicación entre coordinador y promotor. 

Facilitará copia del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud a las empresas contratistas, subcontratistas o 
trabajados autónomos contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan 
de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras. 
Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del 
centro de trabajo y sus posibles actualizaciones y velará para que la prevención de riesgos laborales se 
integre en la planificación de los trabajos de la obra. 

Proyectista 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, estudio 
y elaboración del proyecto de obra. 
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Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el técnico 
competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación 
de los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud durante la fase de proyecto. 

Dirección Facultativa 

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la 
dirección y del control de la ejecución de la obra. 
Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su 
contratación dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 

En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

Contratistas y Subcontratistas 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos 
y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al 
proyecto y al contrato. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 
32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la 
realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista 
excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro 
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

⚫ La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en 

que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las 
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de 
la acción preventiva de riesgos en la empresa. 

⚫ Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente del 
Estudio (Básico) de Seguridad y Salud y el R.D. 1627/1997 firmado por persona física. 

⚫ Los Contratistas han de presentar ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del centro 
de trabajo y sus posibles actualizaciones. 

⚫ Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

⚫ Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. El contratista 

deberá hacer entrega de una copia del plan de seguridad y salud a sus empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos (en concreto, de la parte que corresponda de acuerdo con las actividades 
que cada uno de ellos vaya a ejecutar en la obra). Se dejará constancia de ello en el libro de 
subcontratación. 

⚫ Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

⚫ Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Vigilarán 
el cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores autónomos en el caso que estos 
realicen obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se 
desarrollen en sus centros de trabajos.  

⚫ Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y 
salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra 
según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

⚫ Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

⚫ Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas 
correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

⚫ Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios 
miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la 
presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos 
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recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el 
cumplimiento de las actividades preventivas. El plan de seguridad y salud identificará los recursos con 
declaración de formación y funciones. 

⚫ Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e 
inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores 
contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de 
la subcontratación que se regula en el artículo 5. 

⚫ Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución 
de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

⚫ Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo 

que dispone el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales y lo dispuesto en los convenios colectivos de aplicación en los que se establezcan 
programas formativos y contenidos específicos necesarios en materia de PRL. 

Recursos Preventivos 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 
54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que 
podrán ser: 

a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes 
casos: 
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, 
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan 
preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 
1º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, 
que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de 
máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, 
cuando la protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse 
adoptado las medidas reglamentarias de aplicación. 
4º Trabajos en espacios confinados. 
5º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio, cuando en 
la obra se empleen menores de 18 años, trabajadores especialmente sensibles, trabajadores de reciente 
incorporación en fase inicial de adiestramiento o cedidos por ETT. 
En el apartado correspondiente de la memoria se especifica cuando esta presencia es necesaria en función 
de la concurrencia de los casos antes señalados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilización 

de medios auxiliares y maquinaria empleada.  
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se 
paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto 
e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento 
de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario 
para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador 
de seguridad y salud y resto de la dirección facultativa. 
El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas designadas 
para tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente se prevé necesaria su presencia por concurrir alguno 
de los casos especificados anteriormente. 
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1.12 Riesgos Eliminables 

No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que 
siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u 
otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al haber 
sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos constructivos, 
maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y 
sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

1.13 Valoración Medidas Preventivas 

Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la 
ejecución de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de protección colectiva y equipos de 
protección individual previstos en este Estudio Básico de Seguridad y Salud, los más convenientes para 
conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.  
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Anejo nº 3.- Estudio gestión de residuos de construcción y demolición.  
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1 Memoria Informativa del Estudio 

 
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en 
cumplimiento del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición que establece entre las obligaciones del 
productor de residuos de construcción y demolición la de incluir en proyecto de 
ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que refleje 
cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

 
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será 

aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 

 
Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 
 

⚫ Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por la Decisión de la Comisión 
2014/955/UE. 

⚫ Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del 
proyecto. 

⚫ Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

⚫ Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra. 
⚫ Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de 
la obra. 

⚫ Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
independiente. 

⚫ PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 
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Los datos informativos de la obra son: 
 
 Proyecto: Proyecto de INSTALACIÓN DE ÁREA DE SERVICIO 
PARA AUTOCARAVANAS Y CAMPER EN CUEVAS DEL ALMANZORA.  
 Dirección de la obra: AVENIDA ANDALUCÍA S/N 
 Localidad: CUEVAS DEL ALMANZORA 
 Provincia: ALMERÍA 
 Promotor: ILTMO. AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL 
ALMANZORA 
 N.I.F. del promotor: P0403500B 
 
 Técnico redactor de este Estudio: SEBASTIAN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
 Titulación o cargo redactor: ARQUITECTO TECNICO 
 
 Fecha de comienzo de la obra: 2024  
 
 

2 Definiciones 

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones 
dentro del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 

• Residuo: Según la Ley 7/2022 se define residuo a  cualquier sustancia u objeto que 
su poseedor deseche o que tenga la intención o la obligación de desechar. 

• Residuo peligroso: residuo que presenta una o varias de las características de 
peligrosidad enumeradas en el anexo I de la Ley 7/2022 y aquél que sea calificado 
como residuo peligroso por el Gobierno de conformidad con lo establecido en la 
normativa de la Unión Europea o en los convenios internacionales de los que España 
sea parte. También se comprenden en esta definición los recipientes y envases que 
contengan restos de sustancias o preparados peligrosos o estén contaminados por 
ellos, a no ser que se demuestre que no presentan ninguna de las características de 
peligrosidad enumeradas en el citado anexo I. 

• Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según 
la definición anterior. 

• Residuo inerte: aquellos residuos no peligrosos que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no 
son solubles, ni combustibles, ni biodegradables; ni reaccionan con los materiales 
con los que entran en contacto ni física, ni químicamente ni de ninguna otra manera, 
ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de 
forma que puedan dar lugar a la contaminación del medio ambiente o perjudicar la 
salud humana. Los residuos inertes deben presentar un contenido de contaminantes 
insignificante y, del mismo modo, el potencial de lixiviación de estos contaminantes 
así como el carácter ecotóxico de los lixiviados debe ser igualmente insignificante. 
Los residuos inertes y sus lixiviados no deben suponer un riesgo para la calidad de 
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las aguas superficiales y/o subterráneas. 

• Residuo de construcción y demolición: residuos generados por las actividades de 
construcción y demolición. 

• Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo publicado según la 
Decisión de la Comisión 2014/955/UE, de 18 de diciembre de 2014, por la que se 
modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la "lista de residuos", de conformidad con 
la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

• Agente: toda persona física o jurídica que organice la valorización o la eliminación 
de residuos por encargo de terceros 

• Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística 
en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de 
licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona 
física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición. 

• Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que 
tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la 
condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor 
la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales 
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo 
caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y 
demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

• Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que 
ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos 
entre medio. En última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra. 

• Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es 
decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 

• Gestor de residuos: la persona física o jurídica, pública o privada, registrada 
mediante autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones 
que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

• Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos enumeradas en los anexos II y III de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos 
y suelos contaminados para una economía circular.. 

• Relleno: toda operación de valorización en la que se utilizan residuos no peligrosos 
aptos para fines de regeneración en zonas excavadas o para obras de ingeniería 
paisajística. Los residuos empleados para relleno deben sustituir a materiales que no 
sean residuos y ser aptos para los fines mencionados anteriormente y estar limitados 
a la cantidad estrictamente necesaria para lograr dichos fines. En el caso de que las 
operaciones de relleno vayan encaminadas a la regeneración de zonas excavadas, 
estas operaciones deben venir justificadas por la necesidad de restituir la topografía 
original del terreno. 

• Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de 
productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la 
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que fueron concebidos. 

• Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de 
residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto 
si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la 
transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la 
transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o para 
operaciones de relleno. 

• Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a 
una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían 
utilizado para cumplir una función particular o que el residuo sea preparado para 
cumplir esa función en la instalación o en la economía en general. 

• Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la 
operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias 
o materiales, siempre que estos no superen el 50 % en peso del residuo tratado, o 
el aprovechamiento de energía. 
 

3 Medidas Prevención de Residuos 

 

Prevención en la Adquisición de Materiales 

• La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales 
de  obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material 
al final de la obra. 

• Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y 
volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

• Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 
prestaciones pero de difícil o imposible reciclado. 

• Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras 
obras. 

• Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de 
ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de 
excedentes y en su caso gestión de residuos. 

• Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de 
residuos de envases en obra. 

• Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, 
se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor. 

• Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores 
que generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala 
gestión. 

• Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que 
van a ser colocados para evitar retallos.  
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Prevención en la Puesta en Obra 

• Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la 
ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la 
generación de residuos. 

• Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de 
materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

• En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo 
del tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

• Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su 
limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

• En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a 
los realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

• Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de 
similares prestaciones no reutilizables.  

• Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor 
número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

• Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de 
prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

• Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se 
desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los 
mismos. 

Prevención en el Almacenamiento en Obra 

• Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se 
produzcan derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, 
roturas de envases o materiales, etc. 

• Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar 
su consumo. 

• Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de 
almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador 
para todos los materiales que se recepcionen en obra. 

• En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en 
su carga para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en 
residuos productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en 
estos procesos de manipulado. 

• Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos 
acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 
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4 Cantidad de Residuos 

 
A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en 

toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se 
generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos. 

 
Se trata de una "estimación inicial", que es lo que la normativa requiere en este 

documento, para la toma de decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra 
el que determine en última instancia los residuos obtenidos. 

 
No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y 

piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en 
una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

080111 Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

6,12 Kg 0,01 

130111 Aceites hidráulicos sintéticos. 4,55 Kg 0,01 

150110 Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas. 

15,10 Kg 0,30 

170101 Hormigón, morteros y derivados. 693,53 Tn 471,60 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 

1,02 Tn 0,87 

170201 Madera. 1,02 Tn 6,61 

170203 Plástico. 0,26 Tn 2,09 

170302 Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 

11,26 Tn 11,26 

170407 Metales mezclados. 2,70 Tn 1,42 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03. 

193,47 Tn 145,10 

170904 Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

1,97 Tn 3,94 

200101 Papel y cartón. 0,41 Tn 0,99 

 Total : 905,68 Tn 643,89 
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5 Separación de Residuos 

 
De acuerdo a las obligaciones de separación en fracciones impuestas por la normativa, 
los residuos se separarán en obra de la siguiente forma: 
 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

080111 Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 
Opción de separación: 
Separado 

6,12 Kg 0,01 

130111 Aceites hidráulicos sintéticos. 
Opción de separación: 
Separado 

4,55 Kg 0,01 

150110 Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas. 
Opción de separación: 
Separado 

15,10 Kg 0,30 

170101 Hormigón, morteros y derivados. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

693,53 Tn 471,60 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 
Opción de separación: 
Residuos inertes 

1,02 Tn 0,87 

170201 Madera. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

1,02 Tn 6,61 

170203 Plástico. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

0,26 Tn 2,09 

170302 Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 
Opción de separación: 
Residuos inertes 

11,26 Tn 11,26 

170407 Metales mezclados. 
Opción de separación: 
Residuos metálicos 
 

2,70 Tn 1,42 
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170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03. 
Opción de separación: 
Separado (0% de separación en obra) 

193,47 Tn 145,10 

170904 Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
Opción de separación: 
Residuos mezclados no peligrosos 

1,97 Tn 3,94 

200101 Papel y cartón. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 

0,41 Tn 0,99 

 Total : 905,68 Tn 644,22 

 
 
 

6 Medidas para la Separación en Obra 

 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra 
de manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las 
condiciones de higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 
105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 
demolición se tomarán las siguientes medidas: 

 

• Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán 
convenientemente señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel 
señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

• Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, 
indicando en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y 
dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso. 

• Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se 
vayan generando. 

• Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como 
en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima 
de sus capacidades límite. 

• Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán 
fuera de los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos 
descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su mezcla o 
contaminación. 
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7 Destino Final 

 

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los 
reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de 
separación diseñados en puntos anteriores de este mismo documento. 
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o 
envío a gestor autorizado. 
 
 

Código 
LER 

Descripción 
del Residuo 

Cantidad 
Peso 

m3 Volumen 
Aparente 

080111 Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

6,12 Kg 0,01 

130111 Aceites hidráulicos sintéticos. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

4,55 Kg 0,01 

150110 Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

15,10 Kg 0,30 

170101 Hormigón, morteros y derivados. 
Destino: Valorización Externa 

693,53 Tn 471,60 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 
Destino: Valorización Externa 

12,29 Tn 12,13 

170201 Madera. 
Destino: Valorización Externa 

1,02 Tn 6,61 

170203 Plástico. 
Destino: Valorización Externa 

0,26 Tn 2,09 

170407 Metales mezclados. 
Destino: Valorización Externa 

2,70 Tn 1,42 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03. 
Destino: Deposición en Vertedero 

193,47 Tn 145,10 

170904 Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

1,97 Tn 3,94 

200101 Papel y cartón. 
Destino: Valorización Externa 

0,41 Tn 0,99 

 Total : 905,68 Tn 644,22 
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8 Prescripciones del Pliego sobre Residuos 

 

Obligaciones Agentes Intervinientes 

• Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma 
un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación 
con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El 
plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

• El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 
acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última 
instancia a depósito en vertedero. 

• Según impone la normativa de aplicación, el poseedor de los residuos estará 
obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos. 

• En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica 
podrá imponer al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una 
fianza, o garantía financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción 
y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión 
de residuos del presupuesto de la obra. 

• Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados 
sobre el procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente 
de aquellos aspectos relacionados con los residuos peligrosos. 

• El poseedor de residuos nombrará una persona responsable que velará por la 
correcta ejecución del Plan de Gestión de Residuos aprobado. 

Gestión de Residuos 

• Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de 
construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de 
tratamiento previo. 

• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
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valorización o eliminación. 

• Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  
o el intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo 
competente en la materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes. 

• Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
en condiciones de altura no superior a 2 metros. 

• El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la 
naturaleza y al riesgo de los residuos generados. 

• Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán 
reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección 
facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el 
cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicación del Plan y la 
documentación generada para la justificación del mismo. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final 
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 
Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. 
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino 
final. 

• Cualquier modificación, que se planteara durante la ejecución de la obra, de la 
disposición de las instalaciones para la gestión de residuos en obra planteada en este 
documento, contará preceptivamente con la aprobación de la Dirección Facultativa. 

Separación 

• El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o 
en acopios, se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

• Los contenedores o envases que almacenen residuos  deberán señalizarse 
correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del 
poseedor. 

• El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará 
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. 
Igualmente, deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no 
lo son. 

• El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

• Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen 
y contar con una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en 
forma visible y legible, la siguiente información del titular del contenedor: razón 
social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de 
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Residuos. 

• Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, 
se dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente 
información del titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción 
en el Registro de Transportistas o Gestores de Residuos. 

• Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, 
vestuarios, comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y 
se gestionarán como tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos 
en la ubicación de la obra,  

Documentación 

• La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos vigente y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino. 

• El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados 
y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace 
referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y de demolición. 

• El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos 
realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

• El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la 
gestión de los residuos recibidos, especificando  la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la 
cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE y la identificación 
inequívoca de las operaciones de tratamiento a las que se someterán los residuos 
según codificación de los anexos II y III de la ley 7/2022, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular. 

• Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 
 

8.1 Normativa 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización 
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de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y 
obras distintas a aquéllas en las que se generaron. 

• Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

• Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular. 

Andalucía 

• Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos 
de Andalucía. 

•  

9 Presupuesto 

 
A continuación se detalla listado de partidas estimadas inicialmente para la gestión de 
residuos de la obra. 
Esta valoración forma parte del del presupuesto general de la obra como capítulo 
independiente. 
 
 
 
Cap 9 GESTIÓN DE RESÍDUOS. 401,85 € 
 
PRNH100 t GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VERTEDERO 
 Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de hormigón 

separado exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la 
comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según 
operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

 1,00 380,00  0,15 57,00 
 

57,00 t 3,56 € 202,92 € 

   
 
PRV500 t TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 Tasa para el transporte y traslado de residuos no peligrosos de construcción y 

demolición desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por 
la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los residuos. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

 1,00 380,00  0,15 57,00 
 

57,00 t 3,49 € 198,93 € 
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10 Pictogramas de impresos.  

 
 

PELIGROS FÍSICOS  
 

 
 

Explosivos. 
Explosivos inestables 
Explosivos de las divisiones 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, de los tipos A y B 
Peróxidos orgánicos de los tipos A y B 

 

 

Inflamables. 
Gases inflamables, categoría 1 
Aerosoles y sólidos inflamables, categorías 1 y 2 
Líquidos inflamables, categorías 1, 2 y 3 
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, de tipo B, C, D, E y F 
Líquidos y sólidos pirofóricos, categoría 1 y Peróxidos orgánicos de tipo B, C, D, E y F 
Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, categorías 1 y 2 
Sustancias y mezclas que, en contacto con agua, desprenden gases inflamables;cat.1,2 y 3 

 

 
 

Comburentes. 
Gases comburentes, categoría 1 
Líquidos comburentes, categorías 1, 2 y 3 
Sólidos comburentes, categorías 1, 2 y 3 

 

  
 

Gases a presión. 
Gases comprimidos; 
Gases licuados; 
Gases licuados refrigerados; 
Gases disueltos 

 

 
 

Corrosivos. 
Corrosivos para los metales, categoría 1 
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PELIGROS PARA LA SALUD 
 

 
 

Toxicidad aguda. 
Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación), categorías 1, 2 y 3 

 

 
 

Toxicidad aguda, irritación, sensibilización, efectos narcóticos. 
Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación), categoría 4 
Irritación cutánea y ocular, categoría 2 
Sensibilización cutánea, categoría 1 
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), Categoría 3 
Irritación de las vías respiratorias 
Efectos narcóticos 

 

 
 

Peligroso para la salud. 
Sensibilización respiratoria, categoría 1 
Mutagenicidad en células germinales, categorías 1A, 1B y 2 
Carcinogenicidad, categorías 1A, 1B y 2 
Toxicidad para la reproducción, categorías 1A, 1B y 2 
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única), categorías 1 y 2 
Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas), categorías 1 y 2 
Peligro por aspiración, categoría 1 

 

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE 
 

 
 

Peligroso para el medio ambiente acuático. 
Peligro agudo, categoría 1 
Peligro crónico, categorías 1 y 2 
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11 Documentación gráfica.  

 
Entre la documentación gráfica que se acompaña a este documento de Gestión de 
Residuos se incluye un plano de planta que incorpora detalle de los siguientes aspectos:  
 
• Zona de separación de residuos no peligrosos. 
 • Zona de almacenaje de residuos peligrosos.  
• Zonas para residuos sólidos urbanos.  
• Zonas de separación de residuos reutilizables.  
• Zonas de almacenaje de materiales sobrantes. 
 

 

 

 

 
 
 

Código Seguro De Verificación oBjaSy9KyLCRTVKpMJ+U1g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sebastian Rodriguez Gonzalez - Tecnico Obras y Servicios Ayto Cuevas
Almanzora

Firmado 19/06/2024 12:51:33

Observaciones Página 67/134

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/oBjaSy9KyLCRTVKpMJ%2BU1g%3D%3D

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/oBjaSy9KyLCRTVKpMJ%2BU1g%3D%3D


PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ÁREA DE SERVICIO PARA 
AUTOCARAVANAS Y CAMPER EN CUEVAS DEL ALMANZORA. 

 

 
 
 

 
 

AUTOCARAVANAS Y CAMPER EN CUEVAS DEL ALMANZORA
CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE SERVICIOS PARA
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II. PLIEGO DE CONDICIONES: 
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1 CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 

 

1.1 CONDICIONES GENERALES 

 

El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, 
económicas y legales que han de regir durante la ejecución de las obras de construcción 
del proyecto. 
 
La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que 
conforman el presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato 
y las órdenes e instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la obra, bien 
oralmente o por escrito. 
 
Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, 
sin cuya autorización no podrá ser realizada. 
 
Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de 
condiciones técnicas de la obra y se emplearán materiales que cumplan con lo 
especificado en el mismo. 
 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente 
especialmente a la de obligado cumplimiento.  
 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
 
Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego 
se adoptarán las prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas 
de la Edificación publicado por los Consejos Generales de la Arquitectura y de la 
Arquitectura Técnica de España. 
 

1.2 CONDICIONES FACULTATIVAS 

 

1.2.1 AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 

 

1.2.1.1 PROMOTOR 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios 
o ajenos, las obras de edificación objeto de este proyecto. 
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Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la 
totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de 
contratista a los efectos de la Ley 32/2006. 
 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores 
autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, 
tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real 
Decreto. 
 
Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición a los 
efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 
 
Son obligaciones del promotor: 
 
⚫ Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en 

él. 
⚫ Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 
⚫ Velar para que la prevención de riesgos laborales se integre en la planificación de 

los trabajos de la obra. Debe disponer los medios para facilitar al contratista y a las 
empresas (subcontratistas) y trabajadores autónomos de él dependientes la 
gestión preventiva de la obra. 

⚫ Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en 
obra y en proyecto si fuera necesario. 

⚫ Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del 
mismo. 

⚫ Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así 
como suscribir el acta de recepción de la obra. 

⚫ Suscribir los seguros o garantías financieras equivalentes exigidos por la Ley de 
Ordenación de la Edificación. 

⚫ Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la 
documentación reflejada en la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código 
Técnico de la Edificación, el certificado de eficiencia energética del edificio y los 
aquellos otros contenidos exigidos por la normativa. 

⚫ Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario 
de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de 
gestión, así como prever su retirada selectiva y asegurar su envío a gestores 
autorizados de residuos peligrosos. 

⚫ Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición han sido debidamente gestionados según legislación. 

⚫ En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en relación con los residuos de 
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construcción y demolición de la obra. 
⚫ En promociones de vivienda, en caso de percibir cantidades anticipadas, se habrán 

de cumplir las condiciones impuestas por la Ley de Ordenación de la Edificación en 
su disposición adicional primera. 
 

1.2.1.2 CONTRATISTA 

 

Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras 
con medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo 
acordado y con sujeción estricta al proyecto técnico que las define, al contrato firmado 
con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección Facultativa y a la 
legislación aplicable. 
 
Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a los 
efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 
 
Son obligaciones del contratista:  
⚫ La ejecución de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo 

con los plazos establecidos en el contrato. 
⚫ Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como 

constructor. 
⚫ Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en 

la obra, tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 
complejidad de la obra y permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal 
de trabajo hasta la recepción de la obra. El jefe de obra, deberá cumplir las 
indicaciones de la Dirección Facultativa y firmar en el libro de órdenes, así como 
cerciorarse de la correcta instalación de los medios auxiliares, comprobar 
replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 

⚫ Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
⚫ Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 

dentro de los límites establecidos en el contrato. 
⚫ Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 
⚫ Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada. 
⚫ Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 
⚫ Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 
⚫ Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal 

técnico cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto 
cumplimiento de las medidas de seguridad y salud precisas según normativa 
vigente y el plan de seguridad y salud. 

⚫ Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las 
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obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, 
contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido 
aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación 
que se regula en el artículo 5. 

⚫ Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan 
en la ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan 
en la misma. 

⚫ Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra. 

⚫ Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y 
demolición estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en 
un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

⚫ Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 
 

PLAZO de EJECUCIÓN y PRÓRROGAS 

 

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como 
consecuencia de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una 
prórroga previo informe favorable de la Dirección Facultativa. El Contratista explicará la 
causa que impide la ejecución de los trabajos en los plazos señalados, razonándolo por 
escrito. 
La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que 
se originó la causa de esta, indicando su duración prevista y antes de que la contrata 
pierda vigencia. En cualquier caso el tiempo prorrogado se ajustará al perdido y el 
Contratista perderá el derecho de prórroga si no la solicita en el tiempo establecido. 
 

MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA 

 

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado 
al tipo de trabajo de que se trate, con capacitación suficientemente probada para la 
labor a desarrollar. La Dirección Facultativa, tendrá la potestad facultativa para decidir 
sobre la adecuación del personal al trabajo a realizar.  
El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser 
empleados en la obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por 
el fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes 
de su puesta en obra. Los materiales que no reúnan las condiciones exigidas serán 
retirados de la obra. Aquellos materiales que requieran de marcado CE irán 
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acompañados de la declaración de prestaciones que será facilitada al director de 
ejecución material de la obra en el formato (digital o papel) que éste disponga al 
comienzo de la obra. 
Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para 
cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas 
condiciones y están sujetas al Pliego, serán efectuadas cuando se estimen necesarias 
por parte de la Dirección Facultativa y en cualquier caso se podrá exigir las garantías de 
los proveedores. 
El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad 
del Contratista. 
 

SUBCONTRATAS 

 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas 
partes o unidades de obra.  
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, 
previo consentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier 
caso el contratista las actuaciones de las subcontratas.  
Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las 
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en particular, 
en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con 
carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la 
subcontratación que se regula en el artículo 5. 
Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición a los 
efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 
 

RELACIÓN con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 

 

El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la 
dirección facultativa crea conveniente una modificación de los mismos por razones 
técnicas en cuyo caso serán modificados sin contraprestación alguna. 
El contratista estará a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus 
indicaciones en todo momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el 
contratista puede manifestar por escrito su disconformidad y la dirección firmará el 
acuse de recibo de la notificación. 
En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones 
económicas adoptadas por la dirección de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la 
propiedad por escrito, haciendo llegar copia de la misma a la Dirección Facultativa.  
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DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS 

 

El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o 
desperfectos ocasionados durante la misma. 
 
En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, 
observara vicios o defectos en trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que 
no cumplan con las condiciones exigidas, tendrá el derecho de mandar que las partes 
afectadas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la 
recepción de la obra y a costa de la contrata. 
 
De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a 
terceros por el Contratista o subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, 
dejándolas en el estado que estaban antes del inicio de las obras. 
 

MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA 

 

Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a menos que la 
Dirección Facultativa así lo disponga por escrito. 
En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales 
de mayor calidad o tamaño), sin previa autorización de la Dirección Facultativa y del 
Promotor, sólo tendrá derecho al abono correspondiente a lo que hubiese construido 
de acuerdo con lo proyectado y contratado. 
En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista 
que menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedará a juicio de la Dirección 
Facultativa la demolición y reconstrucción o la fijación de nuevos precios para dichas 
partidas. 
Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito 
el importe de las modificaciones y la variación que supone respecto al contratado. 
Toda modificación en las unidades de obra será anotada en el libro de órdenes, así como 
su autorización por la Dirección Facultativa y posterior comprobación. 
 

1.2.1.3 DIRECCIÓN FACULTATIVA 

 

PROYECTISTA 

 

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con 
sujeción a la normativa vigente y a lo establecido en contrato. 
Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, 
visarlas en el colegio profesional correspondiente. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o 
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documentos técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que 
exista un proyecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo 
suscribirá el autor de este proyecto parcial. 
 

DIRECTOR de la OBRA 

 

Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos 
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, 
la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del 
contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
 
Son obligaciones del director de obra: 
⚫ Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 

proyectada a las características geotécnicas del terreno. 
⚫ Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 

Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 

⚫ Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la 
obra. 

⚫ Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, 
así como conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

⚫ Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al 
promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

⚫ Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 
 

DIRECTOR de la EJECUCIÓN de la OBRA 

 

Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución 
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado. 
 
Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 
⚫ Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 

realización de ensayos y pruebas precisas. 
⚫ Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, 

la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de 
obra. 

⚫ Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
⚫ Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, 
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así como elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 
⚫ Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la 

obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
⚫ Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

 

1.2.2 DOCUMENTACIÓN de OBRA 

 

En obra se conservará una copia íntegra y actualizada del proyecto para la ejecución de 
la obra incorporando el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 
Todo ello estará a disposición de todos los agentes intervinientes en la obra. 
 
Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con 
especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa 
tan pronto como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No 
se procederá a realizar esa parte de la obra, sin previa autorización de la Dirección 
Facultativa. 
 
La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre 
proyectos complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que 
establezca el Director de Obra no existiendo prelación alguna entre los diferentes 
documentos del proyecto. 
 
La ampliación del proyecto de manera significativa por cualquiera de las razones: nuevos 
requerimientos del promotor, necesidades de obra o imprevistos, contará con la 
aprobación del director de obra que confeccionará la documentación y del Promotor 
que realizará la tramitación administrativa que dichas modificaciones requieran así 
como la difusión a todos los agentes implicados. 
 
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las 
modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de 
obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
 
A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad 
con la normativa que le sea de aplicación y aquellos datos requeridos según normativa 
para conformar el Libro del Edificio que será entregado a los usuarios finales del edificio. 
 
Una vez finalizada la obra, la "documentación del seguimiento de la obra" y la 
"documentación del seguimiento del control de la obra", según contenidos 
especificados en el Anexo II de la Parte I del Código Técnico de la Edificación, serán 
depositadas por el Director de la Obra y por el Director de Ejecución Material de la Obra 
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respectivamente, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Pública competente, que aseguren su conservación y se comprometan 
a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.  
 

1.2.3 REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO 

 

El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección 
Facultativa como mínimo tres días antes de su inicio.  
 
El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y 
niveles especificados en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se 
comenzarán las obras si no hay conformidad del replanteo por parte de la Dirección 
Facultativa. 
 
Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios 
para realizar el replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, serán 
proporcionadas por el Contratista a su cuenta. 
 
Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y 
dispositivos fijos adecuados para las señales niveladas de referencia principal. 
 
Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, 
responsable de conservación mientras el contrato esté en vigor y será comunicado por 
escrito a la Dirección Facultativa, quien realizará una comprobación de los puntos 
repuestos. 
 
El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección 
Facultativa y de la Contrata, contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo 
en comparación con los documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las 
características geométricas de la obra y autorización para la ocupación del terreno 
necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los 
documentos contractuales del Proyecto, así como todas las especificaciones que se 
consideren oportunas. 
 
El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, 
facilitando las condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la 
realización del mismo y responderá a la ayuda solicitada por la Dirección.  
Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde 
se anotarán los datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo. 
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1.2.4 LIBRO de ÓRDENES 

 

El Director de Obra dispondrá al comienzo de la obra un libro de Órdenes, Asistencias e 
Incidencias que se mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección 
Facultativa. 
 
En el libro se anotarán: 
Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección 
Facultativa para la correcta interpretación del proyecto. 
 
Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 
Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o 
contradictorios. 
 
Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los 
trabajos, personal empleado... 
 
Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del 
Director de Obra, copia para el Director de la Ejecución y la tercera para el contratista.  
La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden 
constatando con dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro. 
 

RECEPCIÓN de la OBRA 

 

La recepción de la obra es el acto por el cual, el constructor, una vez concluida ésta, hace 
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin 
reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la 
misma. 
 
La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al 
promotor del certificado final de obra emitido por la Dirección Facultativa y consignarse 
en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará 
constar: las partes que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el coste final 
de la ejecución material de la obra, la declaración de recepción de la obra con o sin 
reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberán 
quedar subsanados los defectos observados y las garantías que en su caso se exijan al 
constructor para asegurar sus responsabilidades. 
 
Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los 
firmantes de la recepción. 
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Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el 
director de la ejecución de la obra. 
 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberá se 
motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 
recepción. 
 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el 
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir 
de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta 
tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 
 
El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la 
Dirección Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras. 
 
El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso 
excesivo de la Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su 
obligación de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la aceptación de la 
Recepción. 
 
 

1.3 CONDICIONES LEGALES 

 

1.3.1 NORMATIVA de APLICACIÓN 

 

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con 
jurisdicción en el lugar de la obra. 
 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
 
El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra 
y del solar hasta la recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias 
necesarias y vallará el solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones 
municipales. Todas las labores citadas serán a su cargo exclusivamente. 
 
Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se 
detallan: 
⚫ Muerte o incapacidad del Contratista. 
⚫ La quiebra del Contratista. 
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⚫ Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del 
presupuesto contratado. 

⚫ No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 
⚫ Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo 

superior a dos meses. 
⚫ No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 
⚫ Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o 

determinaciones establecidas por parte de la Dirección Facultativa. 
⚫ Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, 
especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 
 

NORMAS GENERAL del SECTOR       
 
⚫ Decreto 462/1971. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 

edificación 
⚫ Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación. LOE. 
⚫ Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación. 
⚫ Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento 

Básico de Protección contra el Ruido DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
⚫ Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 
 

ESTRUCTURALES 
 
⚫ Real Decreto 997/2002. Norma de construcción sismorresistente NCSR-02. 
⚫ Real Decreto 470/2021. Código Estructural. 

 
MATERIALES 
 
⚫ Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 

de abastecimiento de agua. 
⚫ Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
⚫ Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE. 

⚫ Real Decreto 842/2013 clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. 

⚫ Reglamento Delegado (UE) 2016/364, relativo a la clasificación de las propiedades 
de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el 
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Reglamento (UE) nº 305/2011. 
⚫ Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-16). 
 

INSTALACIONES 
 
⚫ Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso 

propio. 
⚫ Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención de los mismos. 
⚫ Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 
⚫ Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos 

esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de 
seguridad para ascensores. 

⚫ Real Decreto 88/2013 que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM1 
Ascensores. 

⚫ Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

⚫ Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e instrucciones complementarias. 

⚫ Real Decreto 1699/2011, que regula la conexión a red de instalaciones de 
producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

⚫ Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios 
para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

⚫ Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones. 

⚫ Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

⚫ Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE 2007. 

⚫ Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética 
en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias. 

⚫ Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

⚫ Real Decreto 809/2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y 
sus instrucciones técnicas complementarias. 

⚫ Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos 
sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis. 
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SEGURIDAD y SALUD       
 
⚫ Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
⚫ Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción 
⚫ Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
⚫ Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 
⚫ Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo. 
⚫ Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. 

⚫ Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

⚫ Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

⚫ Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

⚫ Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los EPI. 

⚫ Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 

⚫ Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

⚫ Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores 
contra los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

⚫ Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
⚫ Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 
⚫ Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de 
altura. 

⚫ Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 

⚫ Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

⚫ Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

⚫ Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 
1627/1997 antes mencionados. 

Código Seguro De Verificación oBjaSy9KyLCRTVKpMJ+U1g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sebastian Rodriguez Gonzalez - Tecnico Obras y Servicios Ayto Cuevas
Almanzora

Firmado 19/06/2024 12:51:33

Observaciones Página 84/134

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/oBjaSy9KyLCRTVKpMJ%2BU1g%3D%3D

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/oBjaSy9KyLCRTVKpMJ%2BU1g%3D%3D


PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ÁREA DE SERVICIO PARA 
AUTOCARAVANAS Y CAMPER EN CUEVAS DEL ALMANZORA. 

 

⚫ Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real 
Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 

⚫ Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para 
la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

⚫ Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el VI Convenio colectivo general del sector de la 
construcción 2017-2021. 
 

ADMINISTRATIVAS  
 
⚫ Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y 
entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones 
se quedará a lo dispuesto en la última versión actualizada de la misma. 
 

2 CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las 
VERIFICACIONES 

 

Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES incluyendo 
los siguientes aspectos: 
 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
 
⚫ Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas 

que se incorporen a la obra, así como sus condiciones de suministro, recepción y 
conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control 
de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos 
a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios 
de uso, conservación y mantenimiento. 
 

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
⚫ Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, 

normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su 
realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y 
mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, 
criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, 
etc. 

⚫ Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. 
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PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
 
⚫ Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las 

prestaciones finales del edificio. 
 

2.1 DEMOLICIONES 

 

El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones 
establecidas en la Documentación Técnica. 
 
Antes de la demolición se realizará la protección perimetral del entorno del edificio 
mediante la instalación de vallas, verjas o muros, de dos metros de altura como mínimo 
y distanciados un mínimo de 1,5 m de la fachada. Se colocarán luces rojas a distancias 
máximas de 10 m y en esquinas. Se desconectarán las instalaciones del edificio y se 
protegerán las alcantarillas y los elementos de servicio público que pudieran verse 
afectados. No habrá materiales tóxicos o peligrosos acumulados en el edificio. Se 
vaciarán los depósitos y tuberías de fluidos combustibles o peligrosos. 
 
En caso de presencia de amianto, las labores de demolición las realizarán empresas 
inscritas en el Registro de empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos 
elaborarán un plan de trabajo que presentará para su aprobación ante la autoridad 
laboral. El cumplimiento de este plan deberá supervisarse en obra por una persona con 
la cualificación necesaria. 
 
Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en 
el aire superior al valor límite expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizará 
medición por laboratorios especializados reconocidos por la autoridad. 
 
Los materiales que contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en 
embalajes apropiados y con etiquetas  reglamentarias que indiquen que contienen 
amianto siendo transportados fuera del centro de trabajo lo antes posible. 
 
Los trabajadores con riesgo de exposición al amianto no realizarán horas extraordinarias 
ni trabajarán por sistema de incentivos. Dispondrán de ropa de protección apropiada 
facilitada y descontaminada por el empresario que será necesariamente sustituida por 
la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo y la utilización de EPIs de las 
vías respiratorias se limitará a un máximo de 4 horas diarias. 
 
Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo inaccesibles 
para personal no autorizado evitando la dispersión de polvo fuera de los locales o 
lugares de acción y limpiando adecuadamente el área afectada al fin de los trabajos. 
 

Código Seguro De Verificación oBjaSy9KyLCRTVKpMJ+U1g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sebastian Rodriguez Gonzalez - Tecnico Obras y Servicios Ayto Cuevas
Almanzora

Firmado 19/06/2024 12:51:33

Observaciones Página 86/134

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/oBjaSy9KyLCRTVKpMJ%2BU1g%3D%3D

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/oBjaSy9KyLCRTVKpMJ%2BU1g%3D%3D


PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ÁREA DE SERVICIO PARA 
AUTOCARAVANAS Y CAMPER EN CUEVAS DEL ALMANZORA. 

 

Durante el proceso de demolición, el contratista está obligado a realizar la gestión de 
residuos establecido en el plan de residuos que previamente ha de haber sido aprobado 
por la dirección facultativa y en todo caso de acuerdo que lo especificado en el RD 
105/2008. 
 

MANUAL 

 

Descripción  
Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, 
desde la cubierta a la cimentación, con medios manuales. 
 

Puesta en obra 
 

No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de 
compresores o similares deberá aprobarlo previamente la Dirección Facultativa. 
La demolición se hará al mismo nivel, en orden inverso a la construcción, se descenderá 
planta a planta de forma simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos 
antes de demolerlos, contrarrestando o anulando las componentes horizontales de 
arcos y bóvedas, apuntalando elementos en voladizo, demoliendo estructuras 
hiperestáticas en el orden que implique menores flechas, giros y desplazamientos, y 
manteniendo o introduciendo los arriostramientos  necesarios. 
 
Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se 
eliminarán o doblarán puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas 
de troceo no son manejables por una persona, se suspenderán o apuntalarán de forma 
que no se produzcan caídas bruscas ni vibraciones. En los abatimientos se permitirán 
giros pero no desplazamiento de los puntos de apoyo. Sólo se podrán volcar elementos 
cuando se disponga de un lugar de caída consistente y de lado no menor a la altura del 
elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza que en ningún caso será mayor 
de 2 plantas. Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se 
produzca polvo, y en caso necesario, se desinfectarán. Al finalizar la jornada no 
quedarán elementos inestables y se tomarán las precauciones necesarias para que la 
lluvia no produzca daños.  
 
El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza mediante 
canales, se inclinará el último tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, 
y la boca de salida quedará a una altura máxima de 2 m sobre la base del camión. No se 
acumulará escombro en andamios, apoyado contra vallas, muros y soportes, ni se 
acumularán más de 100 kg/m² sobre forjados. 
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Control y criterios de aceptación y rechazo 
 

Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo uno por planta, comprobando 
que el orden, forma de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en 
proyecto y por la dirección facultativa. 
 

Criterios de medición y valoración 
 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición de la deconstrucción de los elementos que componen el edificio se realizará 
utilizando los mismos criterios y unidades que serían empleados para la construcción de 
los citados elementos y que se definen en el presente pliego de condiciones. 
 

MECÁNICA 

 

Descripción 
 

Derribo de edificaciones existentes por empuje, mediante retroexcavadora, pala 
cargadora y grúa. 
 

Puesta en obra 
 

La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente, evitando hacerlo sobre 
escombros y los frentes de ataque no aprisionarán a la máquina, de forma que ésta 
pueda girar siempre 360º. Se guardará una distancia de seguridad entre el edificio y la 
máquina no menor de 5 m, comprendida entre 1/2 y 1/3 de la altura. Las grúas no se 
utilizarán para realizar esfuerzo horizontal oblicuo. Los cables utilizados no presentarán 
imperfecciones como coqueras, cambios irregulares de diámetro, etc. 
No se empujará contra elementos no demolidos previamente, de acero u hormigón 
armado. Se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que 
está en contacto con medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina. 
Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre 
la máquina, deberán demolerse previamente. 
El empuje se hará más arriba del centro de gravedad del elemento a demoler. 
Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y 
en caso necesario, se desinfectarán. El desescombro se hará según lo indique la 
dirección facultativa. 
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Control y criterios de aceptación y rechazo 
 

Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo una por planta, comprobando 
que el orden, forma de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en 
proyecto y por la dirección facultativa. 
 

Criterios de medición y valoración 
 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición y valoración de la demolición se realizará por la volumetría del edificio 
derribado. 
 

2.2 ACONDICIONAMIENTO del TERRENO 

 

Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y 
superficies definidas en el proyecto. Dichas actividades son excavación en vaciado, 
excavación de pozos y zanjas para albergar los elementos de cimentación e 
instalaciones, explanación y estabilización de taludes. 
 

2.3 CIMENTACIÓN 

 

La cimentación está constituida por elementos de hormigón, cuya misión es transmitir 
las cargas del edificio al terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales. 
 
Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de 
los distintos servicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio. 
 
El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección 
facultativa. 
 
La construcción de cimentaciones está regulada por el Código Técnico de la Edificación 
en su Documento Básico de Seguridad Estructural-Cimientos y por el Código Estructural. 
 

LOSAS 

 

Descripción 
 

Losas horizontales de hormigón armado, para cimentación en suelos de mediana a baja 
calidad. 
 

Código Seguro De Verificación oBjaSy9KyLCRTVKpMJ+U1g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sebastian Rodriguez Gonzalez - Tecnico Obras y Servicios Ayto Cuevas
Almanzora

Firmado 19/06/2024 12:51:33

Observaciones Página 89/134

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/oBjaSy9KyLCRTVKpMJ%2BU1g%3D%3D

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/oBjaSy9KyLCRTVKpMJ%2BU1g%3D%3D


PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ÁREA DE SERVICIO PARA 
AUTOCARAVANAS Y CAMPER EN CUEVAS DEL ALMANZORA. 

 

 
Puesta en obra 
 

Se atenderá a lo dispuesto en el Código Estructural y en el Documento Básico SE-C 
Seguridad estructural-Cimientos del Código Técnico. 
 
Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo de la 
excavación. 
 
Se verterá una capa de mínimo 10 cm de hormigón de limpieza sobre la superficie de la 
excavación previa a la colocación de armaduras. La excavación del fondo tendrá lugar 
inmediatamente antes de la puesta en obra del hormigón de limpieza para que el suelo 
mantenga las condiciones inalteradas. 
 
El hormigonado se realizará por tongadas cuyo espesor permita una compactación 
completa de la masa. Se realizará un vibrado mecánico debiendo refluir la pasta a la 
superficie según 52.2 del Código Estructural. 
 
Si hubiera que hacer juntas de hormigonado, se consultará con la Dirección Facultativa 
situándose en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí 
donde su efecto sea menos perjudicial, se colocarán lejos de los pilares, donde los 
esfuerzos cortantes sean menores. Antes de reanudar el hormigonado se limpiarán las 
juntas, se retirará la capa de mortero dejando los áridos al descubierto y se humedecerá 
la superficie. 
 
Se harán juntas de retracción a las distancias máximas establecidas en planos. 
 
Si la losa es de gran canto se vigilará el calor de hidratación del cemento para que ésta 
no se fisure ni se combe. 
 
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores 
y se ajustará a las especificaciones del 43.4.2. y 49.8.2. del Código Estrucutral. Los 
separadores serán elementos especialmente diseñados para tal fin, de naturaleza no 
atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, 
serán tan impermeables como el propio hormigón. Expresamente queda prohibido el 
uso de separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra. 
 
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 49.5 del Código 
Estructural. 
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
 

Antes de la ejecución, se realizará la confirmación del estudio geotécnico, comprobando 
visualmente o con pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de 
proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación, 
su forma, dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la 
documentación final de obra asumiendo el director de obra la máxima responsabilidad 
en esta cuestión. 
 
En su caso, se comprobarán cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que 
no se ven afectadas. 
 
Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto, la 
estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freático y las 
condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, el terreno presenta una 
resistencia y humedad similar a la supuesta en el estudio geotécnico no se detectan 
defectos evidentes como cavernas, fallas, galerías, pozos, corrientes subterráneas etc. 
Se comprobará que las distancias entre los ejes de soportes en el replanteo no sufran 
variaciones respecto de las especificadas en proyecto. Se hará control de la disposición 
de las armaduras, tipo de acero y diámetro de las barras, por cada lote se hará una 
comprobación del tamaño del árido y se comprobará el canto de la losa, también se 
comprobará la adherencia entre hormigón y acero, juntas, uniones con otros elementos, 
las operaciones previas a la ejecución, y el vertido, compactación y curado del hormigón. 
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 14 del Código 
Estructural. 
 

Criterios de medición y valoración 
 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición de losas de cimentación se realizará considerando el volumen teórico de 
proyecto. El hormigón de limpieza se valorará según planta teórica de proyecto 
multiplicado por profundidad real ordenada por la dirección facultativa. 
 

SOLERAS 

 

Descripción 
 

Capa resistente de hormigón en masa o armado, situada sobre el terreno natural o 
encachado de material de relleno cuya superficie superior quedará vista o recibirá un 
revestimiento de acabado. 
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Materiales 
 

El constructor deberá disponer de un sistema de gestión de los materiales, productos y 
elementos estructurales que se vayan a colocar en la obra, de manera que se asegure la 
trazabilidad de los mismos según lo dispuesto en el artículo 15 del Código Estructural. 
⚫ Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 
⚫ Sellante de juntas: De material elástico, fácilmente introducible en las juntas. Tendrá 

concedido el correspondiente DIT. 
⚫ Fibras de polipropileno (si sólo se quiere evitar la fisuración) o de acero (si además 

se quiere aumentar la resistencia del hormigón). 
⚫ Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor. 

 
Puesta en obra 
 

Se atenderá a lo dispuesto en el Código Estructural y en el Documento Básico SE-C 
Seguridad estructural-Cimientos del Código Técnico. 
 
Se verterá el hormigón del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y 
compactado, la capa de encachado o sobre la lámina impermeabilizante si existe. 
Se colocarán separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera 
antes de verter el hormigón y tendrán una altura igual al espesor de la capa de 
hormigón. 
 
En el caso de que lleve mallazo, éste se colocará en el tercio superior de la capa de 
hormigón. 
 
Si se arma con fibras de acero se hará un vibrado correcto, de forma que las fibras no 
queden en superficie. 
 
Se harán juntas de retracción de ancho comprendido entre 0,5 y 1 cm a distancias 
máximas de 6 m y de profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigón. El sellante 
se introducirá en un cajeado previsto en la capa de hormigón o realizado posteriormente 
a máquina, entre las 24 y 48 horas posteriores al hormigonado. 
 
En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondrán elementos conectores, tales 
como barras de acero corrugado o un machihembrado (si las cargas que transmite no 
son elevadas) de forma que las dos partes de la solera sean solidarias. 
 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá 
asegurarse el mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado que se 
prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de la 
temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. El curado podrá realizarse 
manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante riego 
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directo que no produzca deslavado o mediante recubrimientos plásticos, agentes 
filmógenos u otros tratamientos adecuados siempre que ofrezcan las garantías de 
efectividad y no contengan sustancias nocivas para el hormigón. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Cada 100 m² o fracción se realizará un control de la compacidad del terreno, del espesor 
de la solera y planeidad medida por regla de 3 m se hará una inspección general de la 
separación entre juntas y cada 10 m de junta se comprobará su espesor y altura. 
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 14 del Código 
Estructural. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se realizará considerando la superficie teórica de proyecto. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se alterará su configuración o solicitaciones sin valoración por técnico competente. 
Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionarán las juntas y arquetas. Cada cinco 
años se incluirá la revisión de soleras por técnico competente. 

2.4 INSTALACIONES 

 

FONTANERÍA 

Descripción  
Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta el edificio, la 
distribución interior y todos los aparatos sanitarios, griferías... para abastecimiento de 
agua sanitaria fría y caliente y riego. 

Materiales 
Tubos y accesorios: Para acometida y distribución podrán ser de fundición, polietileno..., 
para agua fría de cobre, acero galvanizado, polietileno... para agua caliente de 
polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero inoxidable... y para riego de PE 
rígido. 
Los tubos de cobre irán acompañados de la declaración de prestaciones propia del 
marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la 
reacción al fuego, resistencia al aplastamiento, resistencia a la presión, tolerancias 
dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y 
líquidos y durabilidad de las características anteriores. Además contarán con un 
marcado permanente en el que se especifique su designación cada 60 cm. El aislamiento 
preceptivo en tuberías contará con marcado CE según la norma armonizada propia del 
tipo de aislante. 
Los materiales utilizados en las instalaciones y equipos evitarán la formación de 
incrustaciones, el crecimiento microbiano y la formación de biocapa. Los materiales 
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constitutivos del circuito hidráulico además resistirán la acción agresiva del agua y de 
los desinfectantes químicos o, en su caso, del tratamiento térmico. 
Llaves y válvulas. 
Arquetas para acometida y registro. 
Griferías. 
Contador. 
Aparatos sanitarios. 

Puesta en obra 
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" 
desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, 
Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, 
normas de la empresa suministradora y normas UNE correspondientes así como al Real 
Decreto 487/2022, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención 
y el control de la legionelosis. 
Los materiales empleados en la red serán resistentes a la corrosión, no presentarán 
incompatibilidad electroquímica entre sí, serán resistentes a las temperaturas de 
servicio o al mínimo de 40º. 
Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras instalaciones y 
protegidas de la corrosión, esfuerzos mecánicos y heladas. 
La acometida será accesible, con llave de toma,  tendrá un solo ramal y dispondrá llave 
de corte exterior en el límite del edificio. Al igual que el resto de la instalación quedará 
protegida de temperaturas inferiores a 2º C. 
Se dispondrá un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua. 
El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones de la 
empresa suministradora junto a llaves de corte general, de paso, de contador y de 
retención. En edificios de varios propietarios, los divisionarios se ubicarán en planta 
baja, en un armario o cuarto ventilado, iluminado, con desagüe y seguro. Se colocarán 
llaves de paso en los montantes verticales de los que saldrán las derivaciones 
particulares que han de discurrir por zonas comunes del edificio. 
Se dispondrán sistemas antiretorno después de los contadores, en la base de las 
ascendentes, antes de los equipos de tratamiento de agua, en los tubos de alimentación 
no destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de climatización o refrigeración.  
Las tuberías se colocarán distanciadas un mínimo de 3 cm entre ellas y de los 
paramentos y aisladas con espumas elastómeras o conductos plásticos y fijadas de 
forma que puedan dilatarse libremente. Cuando se prevea la posibilidad de 
condensaciones en las mismas, se colocarán aislantes o conductos plásticos a modo de 
paravapor. 
La separación entre tubos de ACS y agua fría será de 4 cm, de 3 cm con tuberías de gas 
y de 30 cm con conductos de electricidad o telecomunicaciones. 
Se colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen forjados o paramentos. Las 
tuberías quedarán fijadas de forma que puedan dilatarse libremente, y no se produzcan 
flechas mayores de 2 mm. Las tuberías de agua caliente tendrán una pendiente del 0,2 
% si la circulación es forzada, y del 0,5 % si es por gravedad. 

Código Seguro De Verificación oBjaSy9KyLCRTVKpMJ+U1g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sebastian Rodriguez Gonzalez - Tecnico Obras y Servicios Ayto Cuevas
Almanzora

Firmado 19/06/2024 12:51:33

Observaciones Página 94/134

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/oBjaSy9KyLCRTVKpMJ%2BU1g%3D%3D

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/oBjaSy9KyLCRTVKpMJ%2BU1g%3D%3D


PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ÁREA DE SERVICIO PARA 
AUTOCARAVANAS Y CAMPER EN CUEVAS DEL ALMANZORA. 

 

Si fuera necesaria su instalación, el grupo motobomba se colocará en planta baja o 
sótano cuidando el aislamiento acústico de la sala en la que se ubique. disponiendo de 
bancada adecuada y evitando cualquier transmisión de vibraciones por elementos 
rígidos o estructurales para ello se dispondrán conectores flexibles.  
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o 
puntos de contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos 
constructivos. 
Las uniones entre tuberías serán estancas. En tubos de acero galvanizado las uniones 
serán roscadas de acuerdo a la UNE 10242:95. Los tubos de cobre podrán soldarse o 
utilizar manguitos mecánicos y en el caso de los tubos plásticos se seguirán las 
indicaciones del fabricante. 
Finalmente se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida 
las fijaciones y juntas. Dispondrán de cierre hidráulico mediante sifón. Si los aparatos 
son metálicos se conectarán a la toma de tierra. Los inodoros, bañeras y platos de ducha 
contarán con marcado CE y seguirán las especificaciones impuestas en la norma UNE EN 
997, UNE EN 14516 y UNE EN 14527 respectivamente. Las cisternas de inodoros y 
urinarios dispondrán marcado CE según UNE-EN 14055. 
 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
 

Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su marcado, 
diámetros, conformidad con el proyecto y que no sean defectuosos. Llevarán distintivos 
MICT, ANAIP y AENOR. Si la dirección facultativa lo dispone, a los tubos se les harán 
ensayos por tipo y diámetro según normas UNE, de aspecto, medidas, tolerancias, de 
tracción y de adherencia, espesor medio, masa y uniformidad del recubrimiento 
galvánico. 
Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en general, tienen las 
características exigidas, han sido colocados según las especificaciones de proyecto. 
Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanquidad, 
comprobación de la red bajo presión estática máxima, circulación del agua por la red, 
caudal y presión residual de las bocas de incendio, grupo de presión, simultaneidad de 
consumo, y caudal en el punto más alejado. 
Para ello la empresa instaladora llenará la instalación de agua con los grifos terminales 
abiertos para garantizar la purga tras lo cual se cerrará el circuito y se cargará a la presión 
de prueba. Para instalaciones de tuberías metálicas se realizarán las pruebas según la 
UNE 100151:88 y para las termoplásticas y multicapas la norma UNE ENV 2108:02 
En el caso de ACS se realizarán las pruebas de caudal y temperatura en los puntos de 
agua, caudal y temperatura contemplando la simultaneidad, tiempo en obtención de 
agua a la temperatura estipulada en el grifo más alejado, medición de temperaturas de 
red y comprobación de gradiente de temperatura en el acumulador entre la entrada y 
salida que ha de ser inferior a 3ºC. 
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Las tolerancias máximas admisibles serán: 
⚫ Dimensiones de arqueta: 10 % 
⚫ Enrase pavimento: 5 % 
⚫ Horizontalidad duchas y bañeras: 1 mm por m. 
⚫ Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm. 
⚫ Caída frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm. 
⚫ Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm. 

 
Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por 
humedad y la comprobación del buen funcionamiento de las llaves de paso. 
Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal cualificado 
que previamente habrá cerrado las llaves de paso correspondientes. 
Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar el 
circuito siendo necesario para la nueva puesta en servicio el lavado del mismo. 
El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando 
totalmente el antiguo y sustituyéndolo por un sellante adecuado. 
 

SANEAMIENTO 

Descripción 
Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, 
fosa séptica o sistema de depuración, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o 
separativo. 

Materiales 
Arquetas. 
Colectores y bajantes de hormigón, plástico, fundición, gres, cobre, etc. En el caso de 
tuberías de fundición irán acompañadas de la declaración de prestaciones exigida por el 
marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 877 declarando expresamente 
descripción y uso, reacción al fuego, resistencia a la presión interior, al choque, 
tolerancias dimensionales, estanquidad y durabilidad. 
Desagües y derivaciones hasta bajante de plástico y plomo. 
Botes sifónicos.  
Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilación, 
separador de grasas y fangos o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevación, 
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sondas de nivel, etc. 
Puesta en obra 

La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuación de aguas" 
desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, 
a las normas UNE correspondientes, a las Normas de la empresa suministradora del 
servicio y a las Ordenanzas Municipales. 
 
Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos 
serán rectos y la pendiente uniforme mínima del 2% con arquetas cada 15 m en tramos 
rectos, en el encuentro entre bajante y colector y en cambios de dirección y sección. 
Antes de la conexión al alcantarillado se colocará una arqueta general sifónica 
registrable. Las arquetas apoyarán sobre losa de hormigón y sus paredes estarán 
perfectamente enfoscadas y bruñidas o serán de hormigón o materiales plásticos y los 
encuentros entre paredes se harán en forma de media caña. 
 
En colectores suspendidos la pendiente mínima será del 1,5 % y se colocarán manguitos 
de dilatación y en cada encuentro o cada 15 m se colocará un tapón de registro. Se 
colocarán manguitos pasatubos para atravesar forjados o muros, evitando que queden 
uniones de tuberías en su interior. Los cambios de dirección se harán con codos de 45º 
y se colocarán abrazaderas a una distancia que eviten flechas mayores de 3 mm. 
 
La unión entre desagües y bajantes se hará con la máxima inclinación posible, nunca 
menor de 45º. 
 
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o 
puntos de contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos 
constructivos.  
 
Las bajantes se instalarán aplomadas, se mantendrán separadas de paramentos y 
sobrepasarán el elemento más alto del edificio y quedarán distanciadas 4 m de huecos 
y ventanas. En caso de instalar ventilaciones secundarias se cuidará que no puedan ser 
obstruidas por suciedad o pájaros. Para bajantes mayores de 10 plantas se dispondrán 
quiebros intermedios para disminuir el impacto de caída. 
 
Si los colectores son de plástico, la unión se hará por enchufe, o introduciendo un tubo 
15 cm en el otro, y en ambos casos se sellará la unión con silicona. La red horizontal y 
las arquetas serán completamente herméticas. 
 
Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contarán con marcado CE según norma 
armonizada UNE-EN 12566  y apoyarán sobre bases de arena. Antes de poner en 
funcionamiento la fosa, se llenará de agua para comprobar posibles asentamientos del 
terreno. 
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Deben disponerse cierres hidráulicos registrables en la instalación que impidan el paso 
del aire contenido en ella a los locales. Para ello se dispondrán sifones individuales en 
cada aparato, botes sifónicos, sumideros sifónicos y arquetas sifónicos no colocando en 
serie cierres hidráulicos. 
 
La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm para usos continuos y 70 mm para 
discontinuos. 
 
Se instalarán subsistemas de ventilación tanto en las redes de fecales como en las 
pluviales. 
 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
 

Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. Los tubos 
de PVC, llevarán distintivo ANAIP y si lo dispone la Dirección de Obra se harán ensayos 
según normas UNE de identificación, aspecto, medidas y tolerancias. Los tubos de 
hormigón dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1916  declarando expresamente 
uso previsto, resistencia al aplastamiento de los tubos y piezas complementarias, 
resistencia longitudinal a flexión, estanquidad frente al agua de los tubos, piezas 
complementarias y juntas, condiciones de durabilidad y de uso apropiadas para el uso 
previsto, durabilidad de las juntas. 
Los pozos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1917 declarando expresamente el 
uso previsto y descripción, tamaño de la abertura-dimensiones, resistencia mecánica, 
capacidad para soportar la carga de cualquiera de los pates, estanqueidad frente al agua 
y durabilidad. 
Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, 
la calidad de los materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de 
ventilación, las conexiones, el enrase superior de fosas sépticas y pozos de decantación 
con pavimento, la libre dilatación de los elementos respecto a la estructura del edificio, 
y en general una correcta ejecución de la instalación de acuerdo con las indicaciones de 
proyecto. 
Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y 
desagües, así como de fosas sépticas y pozos de decantación. 
La red horizontal se cargará por partes o en su totalidad con agua a presión de entre 0,3 
y 0,6 mbar durante 10 minutos. Se comprobará el 100 % de uniones, entronques y 
derivaciones. 
También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor. 
Los pozos y arquetas se someterán a pruebas de llenado. 
Se comprobará el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos de manera que no 
se produzcan pérdidas de agua por el accionamiento de descargas que dejen el cierre 
por debajo de 25 mm. 
Se realizarán pruebas de vaciado abriendo los grifos en el mínimo caudal y comprobando 
que no se producen acumulaciones en 1 minuto. 
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Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un 
técnico especialista. 
Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con 
agua, para que no se produzcan malos olores. 
2 veces al año se limpiarán y revisarán: sumideros, botes sifónicos y conductos de 
ventilación de la instalación y en el caso de existir las arquetas separadoras de grasas. 
Una vez al año se revisarán colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de 
registro y en su caso, bombas de elevación. 
Revisión general de la instalación cada 10 años, realizando limpieza de arquetas a pie de 
bajante, de paso y sifónicas, pudiendo ser con mayor frecuencia en el caso de detectar 
olores. 
 

ELECTRICIDAD 

Descripción 
Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja tensión que 
transcurre desde la acometida hasta los puntos de utilización y de puesta a tierra que 
conecta la instalación a electrodos enterrados en la tierra para reconducir fugas de 
corriente. 

Materiales 
⚫ Acometida. 
⚫ Línea repartidora. 
⚫ Contadores. 
⚫ Derivación individual. 
⚫ Cuadro general de protección y distribución: Interruptores diferenciales y 

magnetotérmicos. 
⚫ Interruptor control de potencia. 
⚫ Instalación interior. 
⚫ Mecanismos de instalación. 
⚫ Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acción química del terreno. 
⚫ Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta. 
⚫ Arqueta de puesta a tierra. 
⚫ Tomas de corriente. 

Puesta en obra 
Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus 
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Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compañía 
suministradora y las normas UNE correspondientes. Los instaladores serán 
profesionales cualificados con la correspondiente autorización. 
La instalación la llevará a cabo un instalador en baja tensión que desarrollará su 
actividad en el seno de una empresa instaladora de baja tensión habilitada. 
Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m y en cambios de dirección en 
circuitos, cambios de sección de conductores, derivaciones, cruces de calzada y 
acometidas a puntos de luz. 
La caja general de protección estará homologada, se instalará cerca de la red de 
distribución general y quedará empotrada en el paramento a un mínimo de 30 cm del 
suelo y según las disposiciones de la empresa suministradora y lo más alejada posible 
de instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puertas estarán protegidas contra la 
corrosión y no podrán introducirse materiales extraños a través de ellas. 
La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes. 
El recinto de contadores estará revestido de materiales no inflamables, no lo 
atravesarán otras instalaciones, estará iluminado, ventilado de forma natural y 
dispondrá de sumidero. 
Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por tubos 
enterrados, empotrados o adosados, siempre protegidas con tubos aislantes, contando 
con un registro por planta. Si las tapas de registro son de material combustible, se 
revestirán interiormente con un material no combustible y en la parte inferior de los 
registros se colocará una placa cortafuego. Las derivaciones de una misma canaladura 
se colocarán a distancias a eje de 5 cm como mínimo. 
Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que los 
interruptores de potencia. Estos últimos se colocarán cerca de la entrada de la vivienda 
a una altura comprendida entre 1,5 y 2 m. 
Los tubos de la instalación interior irán por rozas con registros a distancias máximas de 
15 m Las rozas verticales se separarán al menos 20 cm de cercos, su profundidad será 
de 4 cm y su anchura máxima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos 
lados del muro, estarán separadas 50 cm Se cubrirán con mortero o yeso. Los 
conductores se unirán en las cajas de derivación, que se separarán 20 cm del techo, sus 
tapas estarán adosadas al paramento y los tubos aislantes se introducirán al menos 0,5 
cm en ellas. 
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas utilizadas en la 
instalación de iluminación tendrán limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares. 
Para la puesta a tierra se colocará un cable alrededor del edificio al que se conectarán 
los electrodos situados en arquetas registrables. Las uniones entre electrodos se harán 
mediante soldadura autógena. Las picas se hincarán por tramos midiendo la resistencia 
a tierra. En vez de picas se puede colocar una placa vertical, que sobresalga 50 cm del 
terreno cubierta con tierra arcillosa. 
 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El cableado contará con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 50575. Llevarán 
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la marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los 
contadores dispondrán de distintivo MICT. 
 
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de 
un certificado del fabricante que acredite su potencia total. 
Se comprobará la situación de los elementos que componen la instalación, que el 
trazado sea el indicado en proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, 
accesibilidad, funcionabilidad, y calidad de los elementos y de la instalación. 
Finalmente se harán pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores 
diferenciales y su tiempo de disparo, resistencia al aislamiento de la instalación, la 
tensión de defecto, la puesta a tierra, la continuidad de circuitos, que los puntos de luz 
emiten la iluminación indicada, funcionamiento de motores y grupos generadores. La 
tensión de contacto será menor de 24 V o 50 V, según sean locales húmedos o secos y 
la resistencia será menor que 10 ohmios. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
⚫ Dimensiones de caja general de protección: +-1 % 
⚫ Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm. 
⚫ Acabados del cuadro general de protección: +- 2 mm 
⚫ Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación, para garantizar el 
mantenimiento de los parámetros luminotécnicos y la eficiencia energética de la 
instalación, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones 
de iluminación que contemplará, las operaciones de reposición de lámparas con la 
frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y 
la limpieza de la zona iluminada, con la periodicidad necesaria. 
Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, 
o varios aparatos cuya potencia sea superior. 
Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado. 
Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales 
mensualmente. 
Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de 
distribución. 
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ILUMINACIÓN 

 

Descripción 
Instalaciones dispuestas para la iluminación comprendiendo luminarias, lámparas y 
conexiones a circuito eléctrico correspondiente. 

Materiales 
Cumplirán con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, las instrucciones del fabricante, las normas 
UNE correspondientes y contarán con el preceptivo marcado CE. 
⚫ Luminarias: Definidas en documento de presupuesto y planos vendrán a obra 

acompañadas de las instrucciones del fabricante que entre otras informaciones 
detallará condiciones de montaje, grado de estanquidad, potencia máxima 
admitida y tensión. 

⚫ Lámparas: En el suministro se detallará marca comercial, potencia, tensión y 
temperatura de color. 

⚫ Equipamiento según tipología. En fluorescencia cebadores y balastos. 
⚫ Sistemas de control de alumbrado. 
⚫ Regletas de conexión y cableado. 

Puesta en obra 
Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compañía 
suministradora y las normas UNE correspondientes. Los instaladores serán 
profesionales cualificados con la correspondiente autorización. 
La fijación de luminarias se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante y en todo 
caso quedará garantizada su solidez y estabilidad. La instalación de equipos se realizará 
con los circuitos sin tensión. No se manipulará directamente con la mano aquellos tipos 
de lámparas para los que el fabricante recomienda en sus instrucciones una 
manipulación sin contacto. 
Previo a la instalación se comprobará que el grado de protección es apropiado a su 
ubicación y a lo dispuesto en otros documentos de proyecto. El instalador extremará la 
precaución en emplear conductores de sección compatibles con la potencia. Todos los 
materiales metálicos quedarán conectados a tierra. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El cableado contará con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 50575. Los 
materiales a controlar en la recepción serán luminarias, lámparas y accesorios.  
Para garantizar que la iluminación final es la deseada, se contemplará especial atención 
en el replanteo de equipos y potencias y demás parámetros de las lámparas. 
Se inspeccionará la puesta en obra de fijaciones y conexiones. 
Una vez ejecutada la instalación se harán pruebas de servicio en presencia del 
instalador.  
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
⚫ Posición de luminarias +- 8 cm. 
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Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad totalmente instalada, terminada y probada incluyendo la conexión 
al circuito eléctrico correspondiente. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La manipulación o ampliación de la red interior, se realizará por técnico especialista. 
Cada 6 meses se comprobará la no existencia de lámparas fundidas, agotadas o con un 
rendimiento luminoso menor del exigible. 
Cada año se limpiarán con un trapo seco las lámparas y con trapo húmedo y agua 
jabonosa las luminarias. 
 

2.5 REVESTIMIENTOS 

 

2.5.1 PARAMENTOS 

 

CHAPADOS 

Descripción 
Revestimiento de paramentos de fábrica con placas de piedra natural o artificial, 
anclados al soporte o a un sistema de perfiles. 

Materiales 
Piedra: 
Puede ser  natural (pizarra, granito, caliza, mármol o arenisca) o artificial. Las piedras 
serán compactas, homogéneas, no estarán fisuradas ni meteorizadas y en el caso del 
mármol no tendrá masas terrosas. Irán acompañadas de la declaración de prestaciones 
del marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 1469, declarando expresamente la 
resistencia a la flexión, resistencia al anclaje, al choque térmico, a la heladicidad, 
permeabilidad, densidad aparente y características de comportamiento al fuego. 
Fijación: 
Las placas pueden ir fijadas directamente al soporte mediante morteros de cemento, 
adhesivos o pueden anclarse a un sistema de perfiles de acero inoxidable, galvanizado, 
aluminio anodizado o lacado. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel de mortero llevarán el nombre del 
fabricante, la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas. Los 
adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de la especificación del propio 
marcado CE y el tipo y clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos 
determinarán la proporción de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de 
aplicación, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y ámbito de aplicación. Dispondrán 
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de garantía documental del cumplimiento del marcado CE según las normas 
armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 para 
adhesivos. La determinación del tipo de adhesivo se realizará en función del tipo de 
soporte, su absorción y el formato de la baldosa según las recomendaciones publicadas 
por AFAM y del fabricante. 
Sellado: 
Como material de sellado de juntas se utilizará lechada de cemento o materiales 
específicos empleando masilla de poliuretano en juntas de dilatación. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductividad 
térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de resistencia 
al Vapor de agua 

Granito 2,800 2600 10000 

Arenisca 3,000 2400 50 

Caliza  1,700 2095 150 

Mármol 3,500 2700 10000 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por 
la dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
 

Puesta en obra 
La fábrica que sustente el chapado tendrá suficiente resistencia para soportar el peso 
de éste, estará limpia y sin deformaciones.  
Para colocación con mortero, tras el replanteo se humedecerán las partes de fábrica que 
vayan a estar en contacto con mortero y las piezas de absorción mayor del 0,5 %. 
El recibido de las placas con mortero se hará de forma que quede una capa continua y 
no queden huecos detrás del revestimiento. En el exterior, las juntas entre placas 
tendrán una anchura mínima de 4 mm y se rellenarán con mortero de cal con arena fina 
o material de sellado específico. 
Cuando la altura de la fachada a revestir sea mayor a la de una planta o se empleen 
placas grandes, éstas se recibirán además con anclajes vistos u ocultos. La unión entre 
la placa y el anclaje puede hacerse mediante un sistema de perfiles quedando vistos u 
ocultos, que a su vez irá sujeto al soporte de forma mecánica. 
En fachadas con cámara de aire ventilada, si se hacen agujeros en el aislamiento habrá 
que volverlos a rellenar con el mismo aislamiento. 
Se respetarán todas las juntas del edificio. No se anclarán al aplacado ningún elemento 
como carpinterías, barandillas... sin la aprobación de la dirección facultativa. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se identificarán las placas de piedra y se comprobarán sus medidas y tolerancias y que 
no tengan desperfectos. si la dirección de obra lo dispone se harán ensayos de 
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absorción, peso específico, resistencia a heladas y a compresión. 
Tan solo se permitirán grietas, inclusiones, cavidades, estiolitas y vetas en piedras en las 
que son propias de su naturaleza y además no afectan negativamente a sus 
características. 
El recubrimiento anódico del aluminio llevará marca EWAA EURAS y los elementos de 
acero marca AENOR. 
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-
16: a) control de la documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones 
del marcado CE si lo tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos 
reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no contara con marcado CE 
y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el 
responsable de la recepción, ensayos de identificación o complementarios según anejo 
VIII del RC-16. 
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño, distintivos y marcado CE de las arenas. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán 
ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 
envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los distintivos de 
calidad que disponga. 
Antes de comenzar la colocación de las placas se comprobará el replanteo y que el 
soporte esté liso, las características de los anclajes y que su colocación sea como lo 
indicado en proyecto y en las prescripciones del fabricante. Se comprobará  el rejuntado, 
aplomado y planeidad de las piezas. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
⚫ Dimensiones: <600 mm de lado +-1 mm y >60 mm +- 1,5 mm. 
⚫ Espesor: +- 10 %  entre 12 y 30 mm / +- 3 mm entre 30 y 80 mm y +- 5mm mayor 

80 mm. 
⚫ Desplome:1/1000 hacia el interior, nada hacia el exterior. 
⚫ Planeidad: 0,2 % de la longitud de la placa y siempre menor de 3 mm.. 
⚫ Diámetro de taladro y anclaje: +1 mm. 

 
Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 
 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La fijación de pesos se realizará sobre el soporte, procurando realizar los taladros en 
medio de las piezas hasta alcanzar la base del chapado. 
Para la limpieza de este tipo de revestimientos se utilizará agua y cepillo o en los casos 
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en los que se necesiten limpiezas más profundas se pueden proyectar abrasivos o se 
realizar una limpieza con productos químicos. 
Revisión del chapado para detectar posibles desconchados, fisuras, abombamientos, 
exfoliación... cada 5 años. 
 

2.5.2 SUELOS 

 

Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe cumplir las 
condiciones siguientes: 
a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel 
de más de 6 mm; 
b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no 
exceda el 
25%; 
c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones 
o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos. 
Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una 
puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo a ella será mayor que 1200 mm 
y que la anchura de la hoja. 
d) en el caso de suelos flotantes, se cuidará que el material aislante cubra toda la 
superficie del forjado y no se vea interrumpida su continuidad y evitando también los 
contactos rígidos con los paramentos perimetrales. 
 

TERRAZOS 

 

Descripción 
Acabado de paramentos horizontales interiores y exteriores, constituido por baldosas o 
continuo in situ. Está formado por una capa base y otra huella constituida por áridos 
conglomerados con cemento vibroprensado. 

Materiales 
Baldosas de terrazo: 
Formada por capa base de mortero de cemento y cara de huella formada por mortero 
de cemento con arenilla de mármol, china o lajas de piedra y colorantes. La cara de 
huella podrá estar pulida, sin pulir o lavada. 
Irán acompañados de la declaración de conformidad con el marcado CE según la norma 
armonizada UNE-EN 13.748, declarando expresamente la resistencia flexión, 
conductividad térmica, resistencia climática y comportamiento al deslizamiento. 
El espesor de la capa de huella será mayor de 4 mm en piezas pulidas y > 8 mm en piezas 
para pulir. 
Las tolerancias dimensionales se ajustarán a lo especificado en la norma armonizada 
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señalada.  
⚫ Espesor un máximo de +- 1 mm en piezas calibradas,  
⚫ +- 2 mm en piezas < 40 mm.  
⚫ +- 3 mm en piezas >= 40 mm. 
Cemento: 
Se usará cemento gris con arena para el dorso y a veces para la cara vista. También se 
usará cemento blanco mezclado con polvo de mármol, áridos, colorantes y agua, para 
la cara vista. 
Material de agarre: 
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y 
sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos o hidráulicos o adhesivos de resinas 
de reacción.  Las características del mortero se diseñarán en función del tipo de soporte 
y el espesor de la capa según las recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 
cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de 
garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las 
condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de 
albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos. La determinación del tipo de adhesivo se 
realizará en función del tipo de soporte, su absorción y el ambiente expuesto según las 
recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 
Polvo de mármol o arenilla: 
Se obtiene de triturados de mármol. 
Triturados y áridos: 
Se obtienen de rocas naturales, deberán estar limpios. Se utilizan en la cara vista. 
Arenas: 
Pueden ser de cantera, de río...estarán limpias, sin arcilla ni material orgánico 
(contenido máximo del 3 %) y con el grado de humedad adecuado. Se usan en el dorso. 
Pigmentos y colorantes: 
Modifican el color de la cara vista. 
Aditivos: 
Hidrofugantes, aireantes... no perjudicarán el resto de características del hormigón o 
mortero. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 
cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de 
garantía documental del cumplimiento del marcado CE. 
Bandas para juntas: 
Serán de latón, de 1 mm de espesor mínimo  y de 2,5 cm de altura. 

Puesta en obra 
Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire y soleamiento directo, y la 
temperatura estará comprendida entre 5 y 30 º C. 
Para la colocación de baldosas se humedecerán las piezas y el soporte. Sobre la 
superficie se extenderá una capa de arena o gravillín de 20 mm de espesor, se verterá 
una capa de mortero de 20 mm de espesor, que se espolvoreará con cemento antes de 
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que fragüe y sobre ésta se colocarán las baldosas dejando juntas de anchura mínima 1 
mm, que se rellenarán con lechada de cemento y arena que se limpiará una vez que 
haya fraguado. Finalmente se pulirá con máquina de disco horizontal. 
Para suelos continuos, se extenderá sobre la capa de arena, una de mortero de 1,5 cm 
de espesor, sobre ésta se colocará malla de acero, y se verterá otra capa de mortero de 
1,5 cm de espesor. Se apisonará y nivelará esta superficie y se verterá otra capa de 
mortero de acabado de 1,5 cm de espesor que se volverá a apisonar y nivelar y se 
colocarán las bandas para juntas en cuadrículas de 1,25 m máximo de lado. El mortero 
de acabado se cubrirá durante una semana para que permanezca húmedo y se pulirá 
con máquina de disco horizontal. 
Se respetarán las juntas estructurales. Se harán juntas de dilatación, coincidiendo con 
las del edificio en el interior y cuadrículas de 5 x 5 m en el exterior, que tendrán una 
anchura de entre 10 y 20 mm. En el interior se dejarán juntas de retracción en 
cuadrículas de 5 x 5m, de anchura de entre 5 y 10 mm y espesor 1/3 del pavimento. Se 
dejarán juntas constructivas en encuentros entre pavimentos o con elementos 
verticales. Las juntas se sellarán con masilla, perfil preformado o cubrejuntas. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Por cada suministro de baldosas de terrazo se comprobará su tipo, dimensiones, 
acabado superficial y aspecto. Si la dirección facultativa lo dispone se harán ensayos 
según normas UNE y con la frecuencia indicada en la Documentación Técnica, de 
coeficiente de absorción de agua, resistencia al desgaste y heladicidad. 
De las mallas de acero, en cada suministro se comprobará el tipo y diámetro de 
redondos y la separación entre éstos. 
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-
16: a) control de la documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones 
del marcado CE si lo tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos 
reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no contara con marcado CE 
y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el 
responsable de la recepción, ensayos de identificación o complementarios según anejo 
VIII del RC-16. 
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño, distintivos y marcado CE de las arenas. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán 
ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 
envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 
Se comprobará la limpieza y humedad de la superficie a revestir, vertido, aplanado y 
dimensiones de las capas de arena y de mortero, colocación de la malla de acero, 
colocación de las bandas, formación, anchura, espesor y sellado de juntas, adherencia 
entre capas y al soporte, encuentro entre pavimentos y con elementos verticales, 
planeidad y horizontalidad del pavimento, etc. 
Tolerancias máximas admisibles: 
⚫ Absorción en baldosas: 15 % en baldosas tipo a y b y 20 % en tipo c. 
⚫ Resistencia al desgaste en baldosas: 2,5 mm en a, y 4 mm en b y c. 
⚫ Planeidad pavimento: 4 mm por 2 m. 
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⚫ Cejas pavimento baldosas: 1 mm. 
⚫ Horizontalidad pavimento: 0,5 % 
⚫ Distancia entre juntas pavimento continuo: 1.300 mm. 
⚫ Separación entre redondos en mallas: +-20 mm. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado. 
Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en 
cuyo caso es necesario avisar a un técnico cualificado. 
2 veces al  año se aplicarán productos abrillantadores. Se pulimentará y encerará a 
máquina cada 5 años. 
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III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO: 
 
 
 
Cap 1 DEMOLICIONES. 1.359,12 € 
 
01RSS90002 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HOR 
 Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa 

de 15 cm de espesor inc. p.p. de bordillo anexo.. Medida la superficie inicial. 
 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

ACERA APARC. 1,00 71,02 11,73  833,06 
 1,00 26,80 0,30  8,04 
 

841,10 m2 1,20 € 1.009,32 € 

   
 
02RCM00002 m2 COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR 
 Compactación realizada con medios mecánicos al 95% proctor, en 20 cm de 

profundidad, incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la 
superficie en verdadera magnitud. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

APARCAMIENTO 1,00 60,28 8,29  499,72 
 

499,72 m2 0,70 € 349,80 € 

   
Cap 2 ALBAÑILERÍA. 518,98 € 
 
10ACN00002 m2 CHAPADO PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA" 2 cm ESP. 
 Chapado de piedra caliza crema Sevilla de 2 cm de espesor en piezas de 40x80 

cm de dimensiones máximas, fijadas con anclaje, de varillas de acero 
galvanizado, relleno con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), fluido, incluso cajas 
en muro, recibido, rejuntado y limpieza. Medida la superficie deduciendo 
huecos mayores de 0,25 m2. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Monolito para surtidor de agua 2,00 1,50  1,60 4,80 
 2,00 0,50  1,60 1,60 
 

6,40 m2 57,34 € 366,98 € 
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06LHM80000 m2 FÁBRICA 1 PIE LADRILLO H/D C/MORT. BAST. 
 Fábrica de medio pie de espesor de ladrillo cerámico hueco doble de 

24x11,5x9 cm, recibido con mortero de bastardo M10 (1:0,5:4) de cemento y 
cal; construida según CTE. Medida deduciendo huecos. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

Monolito para surtidor de agua 2,00 1,50  1,60 4,80 
 2,00 0,50  1,60 1,60 
 

6,40 m2 23,75 € 152,00 € 

   
Cap 3 PAVIMENTACIONES. 22.513,67 € 
 
15PBB00003 m BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 c 
 Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 10x20 cm de 

sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado 
con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

ACERADO APARC. 1,00 140,61   140,61 
 

140,61 m 15,29 € 2.149,93 € 

   
15PCC90005 m2 PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO S-12 
 Pavimento de aglomerado asfáltico antideslizante de 4 cm de espesor, tipo S-

12, con árido de procedencia porfídica o basáltica y riego de imprimación, 
incluso nivelación, extendido, levantado de tapas existentes  y compactación, 
medida la superficie ejecutada. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

ZONA APARCAMIENTO 1,00 50,20 9,00  451,80 
ÁREA DE SERVICIOS 1,00 5,30 9,00  47,70 
CANALIZACIÓN 1,00 2,30 0,60  1,38 
 1,00 43,90 0,60  26,34 
 

527,22 m2 6,28 € 3.310,94 € 

   
15PSS00001 m2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm 
 Solera de hormigón HM-20, de 10 cm de espesor, firme estabilizado y 

consolidado, incluso p.p. de junta de contorno y mallazo metálico. Medida la 
superficie ejecutada. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

ACERADO APARC. 583,80    583,80 
 

583,80 m2 8,01 € 4.676,24 € 
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15PPP00111 m2 PAVIMENTO DE ADOQUINES HORM. VIBRADO 22x11x8 cm CO 
 Pavimento de adoquines de hormigón vibrado de 22x11x8 cm de color, 

colocados sobre base de arena gruesa de 4 cm de espesor medio, extendida, 
nivelada, homogenizada y confinada, incluso nivelado y compactado del 
pavimento con vibrador de placa, sellado de las juntas con arena fina y vibrado 
final. Medida la superficie ejecutada. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

ACERADO APARC. 583,80    583,80 
 

583,80 m2 21,20 € 12.376,56 € 

   
Cap 4 INSTALACIONES. 3.525,90 € 
 
15ACP00005 m CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 315 m 
 Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 315 mm de diámetro, 

incluso formación de pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena 
con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales, adhesivos y conexión a 
pozo existente. Medida la longitud entre ejes de arquetas o  pozos. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

 1,00 43,90   43,90 
 

43,90 m 25,52 € 1.120,33 € 

   
 
15APA00003 u ARQUETA SIFÓNICA 63x63 cm Y 1 m DE PROF. 
 Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por: solera de 

hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, 
enfoscada y bruñida por el interior, formación de sifón con tapa interior y 
cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, 
conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación y relleno. Medida la 
cantidad ejecutada. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

 1,00    1,00 
 

1,00 u 281,37 € 281,37 € 

   
 
15APP00001 u POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIÁM. 1,10 m PROFUND. 2 
 Pozo de registro circular de 1,10 m de diámetro y 2,50 m de profundidad 

media, formado por:solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con 
canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado 
y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro,tapa y cerco 
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de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; 
construido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

 1,00    1,00 
 

1,00 u 701,05 € 701,05 € 

   
15ASS00001 u SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51x34 cm Y 60 cm DE PROF. 
 Sumidero (imbornal) de 51x34 cm y 60 cm de profundidad, construido con 

solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado 
de 1/2 pie, enfoscado y bruñido por el interior, formación de sifon, rejilla de 
hierro fundido y cerco de L 50.5 mm, incluso excavación y relleno; construido 
según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

 3,00    3,00 
 

3,00 u 160,00 € 480,00 € 

   
15SCE00010 m COND. POLIETILENO PE5100 AD PN 10 DN 
 Conducción de polietileno de alta densidad  tubo PE-100 AD PN 10 DN de 

diámetro 63 mm. apta uso alimentario, incluso p.p., tope de juntas y prueba 
en zanja a presión normalizada, incluso conexión de entronque a red 
existente. Medida la longitud ejecutada 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

 1,00 39,72   39,72 
 

39,72 m 8,03 € 318,95 € 

   
15SDE00050 u DESAGÜE DIÁM. 80 mm EN COND. POL. DIÁM. 125 mm 
 Desagüe diámetro 80 mm, a instalar en conducción de polietileno diámetro 

125 mm incluida, hasta conexión con pozo general, formado por: derivación 
en "T" 125x75 pe100 PN-16, codo 90º pe100 PN-16 diámetro 75 mm, 
portabridas diámetro 75 mm con brida loca diámetro 80 mm PN-16, válvula 
metal-metal de fundición nodular diámetro 80 mm y carrete de tubería de 
polietileno diámetro 75 mm, incluso tornillería, juntas de goma, p.p. de 
soldadura a tope de juntas y pozo de registro circular de diámetro 1.20 m y 
1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de 
espesor, fábrica de ladrillo perforado de un pie de espesor, enfoscado y 
bruñido por el interior, patés de hierro recubierto de polipropileno y cerco y 
tapa de hierro fundido reforzado, excavación en tierras con medios mecánicos, 
relleno con medios manuales y compactado con pisón mecánico manual. 
Medida la cantidad ejecutada. 
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 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

 1,00    1,00 
 

1,00 u 382,00 € 382,00 € 

   
 
15SVE00005 u VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 80 mm ENTERRABLE PN-16 
 Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 80 mm, enterrable, de 

fundición ductil con bridas PN-16, en conducción de polietileno diámetro 75 
mm, incluso portabridas de polietileno diámetro 75 mm PE50A PN-10 con 
brida loca diámetro 80 mm PN-16, tornillería, juntas de goma, conjunto de 
maniobra, arqueta cilíndrica de fundición y p.p. de soldadura a tope de juntas. 
Medida la cantidad ejecutada. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

 1,00    1,00 
 

1,00 u 242,20 € 242,20 € 

   
Cap 5 JARDINERÍA. 1.187,76 € 
 
15JAA00002 u ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA PERENNE 
 Árbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2,50 m de altura, 

servido con cepellón de tierra, incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción 
de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos tutor 
de madera de castaño de 2 m, de altura, conservación y riegos. Medida la 
cantidad ejecutada. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

 12,00    12,00 
 

12,00 u 48,58 € 582,96 € 

   
 
15PBB00020 m BORDILLO "RIGOLA", PREFABRICADO DE HM-40 
 Bordillo rigola, prefabricado de hormigón HM-40 asentado sobre base de 

hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la 
longitud ejecutada. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

alcorques 12,00 4,00 1,00  48,00 
 

48,00 m 12,60 € 604,80 € 
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Cap 6 MOBILIARIO PÚBLICO 812,21 € 
 
15UPP00001 u PAPELERA PÚBLICA DE PLETINA Y CHAPA PERFORADA 
 Papelera publica construida con pletina y chapa perforada, dotada de soporte 

metálico basculante, incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y 
pintura. Medida la cantidad ejecutada. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

 2,00    2,00 
 

2,00 u 86,36 € 172,72 € 

   
 
15UBB00001 u BANCO DE INTEMPERIE DE 1,70 m DE LARGO 
 Banco de intemperie de 1,70 m de largo, construido con soportes metálicos y 

tablazón de madera de pino flandes en asiento y respaldo, incluso elementos 
de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la cantidad ejecutada. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

 1,00    1,00 
 

1,00 u 207,21 € 207,21 € 

   
 
19SSS90301 u SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SOP. MET 
 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm con 

soporte de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de desmontaje de 
acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

 2,00    2,00 
 

2,00 u 10,75 € 21,50 € 

   
 
19SSS90122 u SEÑAL METÁLICA S-128 CON SOPO 
 Señal de seguridad metálica tipo S-128 de 60x40 cm, con soporte metálico de 

50 mm de diám., incluso colocación  y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad 
ejecutada. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

 2,00    2,00 
 

2,00 u 66,60 € 133,20 € 

   

Código Seguro De Verificación oBjaSy9KyLCRTVKpMJ+U1g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Sebastian Rodriguez Gonzalez - Tecnico Obras y Servicios Ayto Cuevas
Almanzora

Firmado 19/06/2024 12:51:33

Observaciones Página 115/134

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/oBjaSy9KyLCRTVKpMJ%2BU1g%3D%3D

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/oBjaSy9KyLCRTVKpMJ%2BU1g%3D%3D


PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ÁREA DE SERVICIO PARA 
AUTOCARAVANAS Y CAMPER EN CUEVAS DEL ALMANZORA. 

 

 
Par_19 U PANEL INFORMATIVO 
 Ud. Panel informativo con tejadillo, compuesto por soporte de tablero de 

resinas termoendurecidas tipo H.P.L. de espesor 10 mm con impresión digital 
en vinilo polimérico con laminado filtros U.V. y antigrafiti, enmarcado con 
poste de madera de pino tratada nivel IV de sección 10 cm de diámetro y 
sujeto con dos postes de 300x10 cm de diametro, Incluido tejadillo a un agua, 
colocación, ayudas de albañilería y p.p. de pequeño material. Dimensión de 
imagen vista de 100x70 cm e icluido maquetación y diseño. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

INFO TURÍSTICA Y SERVICIOS 1,00    1,00 
 

1,00 U 277,58 € 277,58 € 

   
Cap 7 CANALIZACIÓN ALUM. PÚB. 1.992,10 € 
 
15EPP00023 m CANALIZACIÓN ALUMB. PÚBLICO 
 Canalización en vacío para alumbrado público, instalado con 2  tubos de PVC 

flexible, corrugado de 63 mm de diámetro, en zanja no menor de 60 cm de 
profundidad con lecho de arena, incluso conexiones, señalización, excavación 
y relleno; construido según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la longitud 
ejecutada. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

 1,00 95,61   95,61 
 

95,61 m 10,47 € 1.001,04 € 

   
 
15EPP00700 u ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 40x40 
 Arqueta de registro de alumbrado público de 40x40 cm y 40 cm de 

profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, 
desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 
pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierro 
fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones y excavación; 
construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

 7,00    7,00 
 

7,00 u 141,58 € 991,06 € 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ÁREA DE SERVICIO PARA 
AUTOCARAVANAS Y CAMPER EN CUEVAS DEL ALMANZORA. 

 

 
Cap 8 PINTURA VIAL 628,73 € 
 
15CPP00011 m MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cm CON PINTURA REFLEX 
 Marca continua de vial de 10 cm de ancho con pintura reflexiva BLANCA de un 

solo componente con esferas de vidrio aplicadas en frío por un sistema de 
posmezclado de clase A o B con maquina automóvil según PG-3 del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. 
Medida la longitud ejecutada. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

ZONA APARCAMIENTO 1,00 52,00   52,00 
 12,00 9,00   108,00 
 

160,00 m 0,84 € 134,40 € 

   
Par_2 m2 MARCA VIAL 40 CM Y PASO PEATONES 
 M2. APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE ASFALTO EN MARCA VIAL EN FORMA DE 

BANDA DE ANCHO 40 CM ASÍ COMO EN FORMA DE PASOS DE PEATONES Y 
TRIÁNGULO DE RESALTO REALIZADA CON PINT.VIAL, DE TIPO ACRÍLICO, EN 
COLOR BLANCO. 

 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

 1,00 6,70 5,50  36,85 
 

36,85 m2 4,50 € 165,83 € 

   
Par_3 m2 MARCA VIAL SIMBOLOS Y FLECHAS 
 M.2. APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE ASFALTO EN MARCA VIAL EN FORMA DE 

SIMBOLOS Y FLECHAS, REALIZADA CON PINTURA VIAL, DE TIPO ACRÍLICO, EN 
COLOR BLANCO. 

 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

FLECHAS 4,00    4,00 
 

4,00 m2 4,50 € 18,00 € 

   
Par_6 m MARCA VIAL LONGITUDINAL 
 M.L. APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE ASFALTO EN MARCA VIAL 

LONTITUDINAL CONTÍNUA Y/O DISCONTÍNUA, DE MEDIDAS 10 / 15 CMS 
REALIZADA CON PINTURA VIAL DE TIPO ACRÍLICO, COLOR BLANCO Y OTRO 
DETERMINADO. INCLUYE PREMARCAJE. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

LINEA DISCONTÍNUA CENTRAL 1,00 90,00   90,00 
 

90,00 m 0,45 € 40,50 € 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ÁREA DE SERVICIO PARA 
AUTOCARAVANAS Y CAMPER EN CUEVAS DEL ALMANZORA. 

 

 
Par_5 U PINTURA CONTINUA VIAL AZUL 
 Pintura  continua de vial en paños con pintura AZUL de un solo componente  

aplicadas con maquina automóvil según PG-3 del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. Medida la superficie 
ejecutada. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

ZONA AREA SERVICIO 1,00 9,00 5,00  45,00 
 

45,00 U 6,00 € 270,00 € 

   
Cap 9 GESTIÓN DE RESÍDUOS. 401,85 € 
 
PRNH100 t GESTIÓN RESIDUOS HORMIGÓN VERTEDERO 
 Tasa para la deposición directa de residuos de construcción de hormigón 

separado exentos de materiales reciclables en vertedero autorizado por la 
comunidad autónoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Según 
operación enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

 1,00 380,00  0,15 57,00 
 

57,00 t 3,56 € 202,92 € 

   
 
PRV500 t TRANSPORTE RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 Tasa para el transporte y traslado de residuos no peligrosos de construcción y 

demolición desde la obra hasta las instalaciones de un gestor autorizado por 
la comunidad autónoma. Sin incluir gestión de los residuos. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

 1,00 380,00  0,15 57,00 
 

57,00 t 3,49 € 198,93 € 

   
Cap 10 SEGURIDAD Y SALUD. 117,53 € 
 
19SSA00051 m VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. 
 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos 

metálicos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y 
desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

 1,00 25,00   25,00 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ÁREA DE SERVICIO PARA 
AUTOCARAVANAS Y CAMPER EN CUEVAS DEL ALMANZORA. 

 

 1,00 4,50   4,50 
 1,00 2,00   2,00 
 

31,50 m 1,39 € 43,79 € 

   
 
19SSS90112 u SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE 
 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metálico, 

incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida 
la cantidad ejecutada. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

 2,00    2,00 
 

2,00 u 20,29 € 40,58 € 

   
 
19SSS90102 u SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE 
 Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte 

metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. 
Medida la cantidad ejecutada. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

 2,00    2,00 
 

2,00 u 12,70 € 25,40 € 

   
 
19SSS90302 u SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPO 
 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin 

soporte, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. 
Medida la cantidad ejecutada. 

 
 Uds. Largo Ancho Alto Parciales 

 2,00    2,00 
 

2,00 u 3,88 € 7,76 € 

   

total del presupuesto: 33.057,85 € 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ÁREA DE SERVICIO PARA 
AUTOCARAVANAS Y CAMPER EN CUEVAS DEL ALMANZORA. 

 

 
 
 
RESÚMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS: 
 
 
 
Cap 1 DEMOLICIONES.   1.359,12 € 

Cap 2 ALBAÑILERÍA.   518,98 € 

Cap 3 PAVIMENTACIONES.   22.513,67 € 

Cap 4 INSTALACIONES.   3.525,90 € 

Cap 5 JARDINERÍA.   1.187,76 € 

Cap 6 MOBILIARIO PÚBLICO   812,21 € 

Cap 7 CANALIZACIÓN ALUM. PÚB.   1.992,10 € 

Cap 8 PINTURA VIAL   628,73 € 

Cap 9 GESTIÓN DE RESÍDUOS.   401,85 € 

Cap 10 SEGURIDAD Y SALUD.   117,53 € 

 
 Total Ejecución Material 33.057,85 € 
   
 21% I.V.A. 6.942,15 € 
   
 Total Presupuesto con Impuestos 40.000,00 € 
   
 Asciende el siguiente presupuesto a la expresada suma de 

CUARENTA MIL Euros 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ÁREA DE SERVICIO PARA 
AUTOCARAVANAS Y CAMPER EN CUEVAS DEL ALMANZORA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. PLANOS: 
 
0.- SITUACION.  
1.- ESTADO ACTUAL.  
2.- TRABAJOS PREVIOS. DEMOLICIONES. 
3.- PROPUESTA GENERAL DE URBANIZACIÓN. 
4.- COTAS Y DETALLES ZONA APARCAMIENTO. 
5.- ALUMBRADO PÚBLICO, SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO. 
6.- DETALLES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. 
7.- DETALLES DE SANEAMIENTO. 
8.- DETALLES DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
9.- AREA DE SERVICIO. 
10.- MOBILIARIO URBANO. 
11.- JARDINERÍA.  
12.- GESTIÓN DE RESÍDUOS. 
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SITUACIÓN 

Cuevq'S del Almanzora 
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PLANOS 
�===================================�

¡E
scala:

CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE SERVICIO PARA  
AUTOCARAVANAS Y CAMPER EN CUEVAS DEL ALMANZORA ;:::N

=
0
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=

1a
=

no
=

:=====:: 

SITUACIÓN. 

Situacion: 
CUEVAS DEL ALMANZORA

Peticionario: 

] [Dibujado:

Autor: ARQUITECTO TECNICO Fecha: JUNIO 
SEBASTIÁN RODRÍGUEZ GüNZÁLEZ. 2023

Mod: 

ILTMO. AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA. 

o
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AYUNTAMIENTO DE 

CUEVAS DEL ALMANZORA 

PLANOS 
�============================�¡Escala: 

. 115ººCONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE SERVICIO PARA 
AUTOCARAVANAS Y CAMPER EN CUEVAS DEL ALMANZORA ;:::N

=
0

p

=

1a
=
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=

:=====:: 

ESTADO ACTUAL. ][
Dibujado:

Situacion: Autor: ARQUITECTO TECNICO Fecha: JUNIO 
CUEVAS DEL ALMANZORA SEBASTIÁN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. 2023

Peticionario: Mod:
ILTMO. AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA.

1 
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AYUNTAMIENTO DE 

CUEVAS DEL ALMANZORA 

LEYENDA: 

Bordillo a demoler. 

Losa de hormigón a demoler 

¡  
PLANOS 

�
CONSTRUCCIÓN DE ÁREA 

 ===================== ======

DE SERVICIO  PARA 
� Escala:

. 115ºº

AUTOCARAVANAS Y CAMPER EN CUEVAS DEL ALMANZORA ;:::N
=

0
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=
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=

no
=

:=====:: 

TRABAJOS PREVIOS. DEMOLICIONES. ] [
Dibujado: 

Situacion: Autor: ARQUITECTO TECNICO Fecha: 
CUEVAS DEL ALMANZORA SEBASTIÁN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. 

Peticionario: Mod: 

ILTMO. AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA. 

JUNIO 
2023 2 
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AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA

LEYENDA: 

Bordillo hormigón 
��I Pavimento asfáltico 

_____, 

Adoquín hormigón 

Pintura blanca aparcamieno 

- Pintura azul zona servicios

= Señal S-128 

o Poste de sustención

10 1 1 Fuente surtidor y p. evacuación 

11111111111111111111111111111111 Arqueta recogida aguas 

��I Talud ajardinado 

PLANOS 
;::::==========================::¡Escala: 

CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE SERVICIO Y PERNOCTA . 115ºº
====

DE AUTOCARAVANAS Y CAMPER EN CUEVAS DEL ALMANZORA ¡;:Nº plano: ===::::::::

Plano: PROPUESTA GENERAL DE uRBAN1zAc1óN. [
Dibujado:

Situacion: Autor: ARQUITECTO TECNICO Fecha:
CUEVAS DEL ALMANZORA SEBASTIÁN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.

Peticionario: Mod:
IL TMO. AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA. 

JUNIO 
2023 3 
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CALZADA--f 

SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL 

SECCIÓN TIPO ACERADO . 

DETALLE PAVIMENTACIÓN DE ADOQUrN 

PLANOS 
�============================�¡Escala: 

CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE SERVICIO Y PERNOCTA . 115ºº
DE AUTOCARAVANAS Y CAMPER EN CUEVAS DEL ALMANZORA ;:::N
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p
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:=====:: 

Plano: coTAs Y DETALLES zoNA APARCAMIENTO. [
Dibujado: 

Situacion: Autor: ARQUITECTO TECNICO Fecha: 
CUEVAS DEL ALMANZORA SEBASTIÁN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. 

Peticionario: Mod: 
ILTMO. AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA. 

JUNIO 
2023 4 
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LEYENDA: 

ALUMBRADO PÚBLICO: 

■ 
o------m 

2 Tubos alumb. público dim. 63 mm

Arqueta alumbrado público 
Farola 6 m LEO 

RED SANEAMIENTO: 

Red saneamiento PVC 315 mm

� Pozo alcantarillado nuevo

11111111111111111111111111111111 Arqueta recogida aguas 

RED ABASTECIMIENTO 

1 a 1 1 Fuente surtidor y p. evacuación 
Canalización Tubo PE-100AD PN 10 DN. 63 mm 

D Hidrante/boca incendios

PLANOS 
�======================7[Escala: 

1/500 CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE SERVICIO Y PERNOCTA ;=====� 
DE AUTOCARAVANAS Y CAMPER EN CUEVAS DEL ALMANZORA Nº

plano: 

[
Dibujado: 

Plano: ALUMBRADO PúBuco. sANEAMIENTo Y ABASTEc.

Situacion: Autor: ARQUITECTO TECNICO Fecha: 
CUEVAS DEL ALMANZORA SEBASTIÁN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. 

Peticionario: Mod: 
ILTMO. AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA. 

JUNIO 
2023 5 
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.:• • .-. ■ 

/ 

EJECUCi6N DE N!CKl PAAA ALOJAR 
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ALZADO 

SECCI N TRANSVERSAL DE ZANJA 

m.L!NC llt ZAlllRAA COWPACTiliOO 
���DI;; ::.o ,C:fn, 

. .. . 

.. 

SECCIÓN LONGITUDINAL DE ZANJA 

·.

.-oJ.IIJD, Y�WILI 
�N'TPODi 
-�-

SECCIÓN A-A' 

PLANTA 

REGIS11ff0 DI' -DICION □0::0.. TIPO O 400 MARCllllO N J010R. NmCIJU.00 
CON CE;RE ElAS1ICO OC SEGLHW) Y Bl.OOUEO DE CIERRE ACClllfM'AI!. A 00. 

MffA DE GOIM 

PIEb\S Pl!EfABR� 
DE IIOll:MlilÓN SUI..FOllRESIS1'l!M'IE 

COU:CTOR DE -EN.IIENro 

PEJ,ICIIOOES OC FONDO 
1)( P020 EN flM 

SUI..FOllRElSISl'EHIE 

M'.llENO 1)( z,;io- COli�l.00 
EN � Df JO cm, 

COU:CT!lfl OC SNjl,OMIENTO 

1fNTIOO 1)( �00 

1)( LJ,S �u,.s 

/ 

/ / 

F11;ZAS Pfi:UASRICAO,l,:5. 
DE !!QRMIIX:fa SULFOf'REJ.ISW<ra 

MEDUI CAilA. EJECU'l'/lll,I, IN-1;1TU CON 
PvC TLII\ uso ,cm•= -� 

.. 

MOOO PARA .,1,1,.ClJiUi LA CAMPAWl Dt V, tu�IA 

AYUNTAMIENTO DE 
CUEVAS DEL ALMANZORA 
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PLANTA TAPA + CERCO 

fi:[(J;ISTIW Dt: FUliDIGIOH D0CTI1. CLASE ll-WO W\RGf1DO N 
AfNO.R. ARTICULAilD 00 CIERRE El.ASTIC4:J DE SEGURll!l1'D 'I 
BLOQUE(), DE aE:RRE M:CIDENl.lll_ A 90', LOGOTIPO GAL.ASJ!I. 

SECCIÓN TAPA 
650 

c:=:::::s c::===-2 

SECCIÓN DE CERCO 
[ 

859 l 

OORli,!IGON l»S,I, 

SUlfOli:Ri2:Sl'.ilINTE 

REGISTRO D[ ACOME]l)A 
OE ��� DOCilL 

fC(;ISTRO 0E íl..JN!Húk'l c:í!C'.rlL flPú O 400 
� N AfNOR. /IRTICIJLJIOO COO CIERRE 
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P'CNDtENITS DE FONDO DE P020 EN l,IQíRIAI OON rn l!.IASA SLUO�ESISTENTE 

·• lA �AliA fJE(;Lfft.DA tt-�IRJ Qlm P!lC ltJA LISO C(]MPJICTO SH-4

..: . ·,-!)' 

l:: 
.. -. 

� -
.-./

y

�:-: . . 
.---:-.- .. :.���-;,r\:� 
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iJ 

RJEGISTRO Df: ACOMETIDA O[ FUNDICIÓN DÚCTIL 
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TUBO DE P.E. ROJO DE 63mm. PARA ENTRADA 
DE CABLE A LA COLUMNA (NOTA 3) 

TUERCA SUPERIOR DE NIVELACIÓN 

MÁXIMO NIVEL DE TERRENO O 
PAVIMENTO 

HORMIGÓN HM-20 

TUERCA INFERIOR DE NIVELACIÓN 

DETALLE "A" NIVELACIÓN DEL SOPORTE 

-�

�
1 

' 

1 

1 

: 

i 

1 

RELLENO DE HORMIGÓN DE 
ÁRIDO FINO, UNA VEZ NIVELADO 
EL SOPORTE 

. ,.

DETALLE "I" 

I> 

DETALLE "I" DETALLE 

NIVELACIÓN PERNOS 

1 NIVEL ARRANQUE 
1 J ESTRUCTURA 

·- ,-

DETALLE "J" 

DETALLE ARISTA PEANA 

AYUNTAMIENTO DE 
CUEVAS DEL ALMANZORA 

l Hll

Q, 

CABLE Cu 35nnrn 
DESNUDO 

2 

13 

3 ,.._ __ 0.60 ---�,.. .. 

PIGA 1.51tlm A GOILQ'.JGA.R ElN · P R.IMffiA Y Ul TIMA 
ARQUETA, Y CAD/1.CUAlROARQUETA.S 

1.- TAPACJE F'U DICIO.N REMRUOA0.40.i0.40 CO.N MARCO PNL 0.12:í0.12
OON I.NDICACION "AlUMBRAOOPIJBLIOO' 

2.- HORiMI-GO H-115 00ERAMENTEARMA.Dú 
3.- S01JERA rn e s H-100 
4.- RELLENO DE ZANJAS CO MA lERlAL CRIBADO. S PIEDRAS 

�UPER.l ORES A 8. CMS Dl=0. Y C.OMPACT ADO Al 90% P.Mi. 
5.- !MINA DE PI.ASTIOO [DICA lVA CABLES ELECT!RIOOS 
6.-ARENA. 
7 ,- TUBO PVC 12:11 IX! PAPJ!. AUJ�AMI EíNTO DE CA.BLES 
8.- CABLE DESNUDO DE COBRE: 35 mll12 
g __ Pl!...ACA TO .tA rn� 1l�RRACJ.50idl.50..o.03 A UMA moRJNDIDAO 

1 MA DE60CM.S 
i l'.I.-A..AC1l,J'.J� f/Jt'.1 . � fll= �ACl.JJ rn. CON PLACA !lMI=, iUl=RCA.S 

FiERIORES DE ., 11/EILACI� Y SUPERIQ!iES DE SUJECOION, 
00'.N RELLENO H-200 .A BASE O E AR DO fl.NO, DESPUES 
DE. HI\B ÉR IV,13...MO El SOPORTE:. 

1 L-MCULO DEFI.NI DO E PROYECTO 
1 �-�MOOS IJ�ANCLAJI= "�4 Vl=7,� c::m.s l=N MOO D� HOl'™lfül 

0..8(1;:0%0"t0.95 H-175 
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8. 

o 

.,; 

o 

T B RIA PEBD DN 32 
GRIFO DE AGUA 3/4" 

SUMIDERO AGUAS NEGRAS 
CON TAPA METÁLICA 

SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR 
DE 060 cm. R-309 

TUBERIA PVC 160 

2% 

.. 

,,; 

3,75 

0,25 

PLANTA 

800 

LADRILLO GERO CARAVISTA 
DE 29X14X6cm. 
SEÑAL REFLEXIVA 60X90 cm. 
SERVICIO AUTOCARAVANA 

ruBERIA PVC DN 50 

ENTRADA Y SALIDA 
DE VEHICULOS 

REJILLA DE 3500X300mm. 
SUMIDERO AGUAS GRISES 

3.75 

LOSA DE HORMIGÓN 

0,25 

CON MALLA ELECTR0SOlDADA 15.15.6 

HM-20 e• 1 5cm. 

ETA SIFÓNIC 

PERSPECTIVA 
SIE 

o m. 

t 1,00 

l 

---

TUBERiAPVC 
160 

�112 

3,40 

i1,30 �l 1 é 0,80
' 

l 

SECCIÓN 
ESCALA 1:50 

POZO SANEAMIENTO h=2,00m CON 
BOCA DE HOMBRE 060cm. TAPA DE FD 

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE 

z TIPO DE NIVEL DE COEFICIENTE RESISTENCIA 
o ELEMENTO HORMIIGON CONTROL PARCIAL DE DE CALCULO RECUBR,IMIENTO 
('.) ESTRUCTURAL � Art 39 Art, 88 SEGURIDAD (Ye) (N/mm2) MINIMO(mm) 

o 
ESCALERA Estadistica 1.50 �12,50 J: HM-20 35 

lais. aimi!duras 

ELEMENTO TIPO DE NIVEL DE COEFICIENTE RESISTENCIA �:=�ra:e
o ACERO CONTROL PARCIAL DE DE CALCULO 

c��fWmada � ESTRUCTURAL Art, 31 Art.90 SEGUR,IDAD (Y$) (N/mm2) 
uJ por �na fisi<:a 

'i certif
i

cado de 

<[ TODA LA OBRA LAS MALLAS ELECTROSOLOADAS SERAN DEL TIPO B-500-T catidild emitido 

poreRlidad 
certilx:a.dor.i 

independiente 

z NIVEL DE CONTROL TIPO DE ACCION 
COE:FICIENTES PARCIALES DE SEGL!IRIDAO (ESTADOS UMITE$ IJL TIMOS) 

� (Art. 95) Efecto favorable Efecto desfavorable 
u 

Permanente v. = 1.011 '{;= 1.50 ::, 

w NORMAL Permanente de Y.,= 1.00 X,= 1.60 

Variable Y,,= 0.00 '(,= 1.60 

=
N 

HM-20 

ARENA0.5 750 

GRAVILLA 5/10 600 

GRAVA 10120 650 

CEM 11/A-M 42.5R 275 

CEMII/SR42.5 

AGUA 150 

ADITIVO FLUIDIFICANTE 1 % stpeso <!e cemento 
RELACIÓN a/e 0.60 
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o o o 

PAPELERA. 

..asATIBLE 

ZiNCAOO ElfCTROLITICO 

IMPRlfiAACION + OXIRON AL HORNO 

o 
o 
N 

SENA LES. 

i---- �7 _j 

SEÑAL MOD S-128 

AYUNTAMIENTO DE 
CUEVAS DEL ALMANZORA 

BANCO. 

PANEL INFORMATIVO. 
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CUEVAS DEL ALMANZORA 

.____LE_Y_E _N_D_A _: _______ J 

Bordillo JARDINERO 

• Árboles de porte

D Plantas rastreras 

�-� Cartel informativo/turístico

1 1 1 Contenedor residuos selectivos 

10 1 1 Fuente surtidor y p. evacuación 

PLANOS 
�=====================�

¡
Escala: 

CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE SERVICIO PARA
AUTOCARAVANAS Y CAMPER EN CUEVAS DEL ALMANZORA ;:::N

=
0

p

=

1a
=

no
=

: ===::::::

[ Plano: JARDINERÍA. ll
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AYUNTAMIENTO DE 

CUEVAS DEL ALMANZORA 

EL ESPACIO DESTINADO A RESÍDUOS SE PODRÁ 

UBICAR FUERA DE LA OBRA PREVIO CONSENTIMIENTO 

DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA . 

UBICACIÓN PROVISIONAL DE RESÍDUOS DE OBRA 
HASTA SU ENVÍO A GESTOR AUTORIZADO: 

G) RESÍDUOS

E) RESÍDUOS URBANOS

C) RESÍDUOS Y PRODUCTOS TÓXICOS
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